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Hoy en día, el sector inmobiliario es una de las actividades económicas de 
mayor desarrollo a nivel mundial con perspectivas de crecimiento muy 
interesantes; debido a la atractiva rentabilidad que genera y al crecimiento de 
la demanda  cada año, en nuestro país esta industria ha tenido una excelente 
acogida debido a las diferentes empresas nacionales e internacionales que han 
invertido en la construcción de condominios de gran envergadura y a la 
flexibilidad de las financieras de poder acceder a un crédito hipotecario. 
 Estos dos factores mencionados han permitido que el mercado 
inmobiliario tenga un rápido crecimiento; sin embargo la mayor parte de estas 
inversiones se concentran en nuestra capital (lima), dejando un mercado 
amplio para las provincias puesto que los indicadores estadísticos indican que 
existe un gran porcentaje de demanda insatisfecha lo cual genera una gran 
oportunidad de negocio para la inversión de un condominio multifamiliar 
ofreciendo un producto de calidad con valor agregado. 
El presente estudio de investigación es un proyecto de inversión que tiene 
como finalidad demostrar la viabilidad de la construcción de un condominio 
multifamiliar ubicado en la urbanización San Eduardo – Chiclayo, con el 
objeto de atender y satisfacer al mercado interno chiclayano, con un producto 
de calidad  y a la vez promover la inversión privada generando trabajo. 
La metodología desarrollada tiene como principal objetivo determinar la 
Viabilidad Estratégica, Viabilidad de mercado, Viabilidad Técnica – operativa, 
Viabilidad Organizacional y por último la Viabilidad Económica – Financiera. 
Este estudio demostró la viabilidad del proyecto de inversión, ya que los 
indicadores financieros afirmaron que con la puesta en marcha de dicho 
proyecto se obtendrá rentabilidad asiendo atractiva dicha de negocio. 








Today, the real estate sector is one of the most developed economic activities 
worldwide with exciting growth prospects, due to profitability and growth in 
demand each year, in our country, this industry has been very well received 
due to different national and international companies that have invested in the 
construction of condominiums and major financial flexibility can access a 
mortgage. 
 
These two factors have allowed the housing market has rapid growth; however 
most of these investments are concentrated in our capital (Lima), leaving a 
large market for the provinces since the statistical indicators indicate a large 
percentage of unsatisfied demand which generates a great business 
opportunity for investment in a multifamily condominium offering a quality 
product with added value. 
 
This research study is an investment project that aims to demonstrate the 
feasibility of the construction of a multifamily condominium located in the San 
Eduardo - Chiclayo, in order to meet and satisfy the domestic market Chiclayo, 
with a quality product while promoting private investment creating jobs. 
 
The methodology's main objective is to determine the strategic viability, 
market feasibility, Feasibility Technical - operational, organizational and 
finally Feasibility Economic Feasibility - Financial. This study demonstrated 
the feasibility of the investment project, as financial indicators affirmed that 
with the implementation of the project profitability will be obtained grabbing 
such attractive business. 
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La población de la región Lambayeque ha tenido un incremento acelerado 
en los últimos años, podemos darnos cuenta al observar datos que muestra el 
último censo nacional de población y vivienda realizado en el 2007 por el 
instituto nacional de estadística e informática en la que indica que la región 
Lambayeque tenía una población de 1.112.868 habitantes y las proyecciones 
realizadas por el mismo INEI (instituto nacional de estadística e informática) 
nos dan las siguientes cifras: 
Para el 2010 la región de Lambayeque obtendrá un población proyectada 
de 1.167.145 habitantes, para el 2015 la población proyectada de la región de 
Lambayeque es de 1.263.553, para el 2018 la población proyectada de la región 
Lambayeque es de 1.325.179 y para el 2021 la población proyectada de la región 
Lambayeque es de 1.389.810. 
Este crecimiento demográfico de la región Lambayeque influye de manera 
directa para el sector de la construcción en especial, al sector inmobiliario 
convirtiéndose en una oportunidad debido a que se genera una necesidad de 
la población en la adquisición de una vivienda, pero aquella oportunidad no se 
centra únicamente en este factor demográfico sin embargo se podría decir que 
es uno de los más importante ya que sin demanda no hay mercado. 
En lo que respecta al sector económico de la región de Lambayeque el 
porcentaje más alto según la actividad es la del comercio con un 23.4% y la 
actividad de la construcción es del 6.3% teniendo como fuente el plan de 
desarrollo concertado provincial de Chiclayo al 2021, esta cifra indica que el 
motor económico de la región Lambayeque está en base al comercio el gran 
ejemplo de ello es el mercado de Moshoqueque donde día a día se realizan  
transacciones comerciales en gran escala, llegada y salida de alimentos 
agrícolas entre otros, esto indica que Chiclayo es un mercado potencial con 





Otro aspecto muy importante que ha dado facilidad al crecimiento de las 
construcciones en las empresas inmobiliarias son los créditos hipotecarios  hoy 
en día la cantidad de créditos hipotecarios brindados por diferentes entidades 
financieras ha ido en aumento esto se debe al crecimiento económico en la 
región Lambayeque que hace posible acceder a los préstamos para la 
adquisición de viviendas. 
Según la asociación de bancos (8 de enero del 2013). Sector económico. El 
comercio.  Los créditos hipotecarios aumentaron a 23.308 millones de soles al 
mes de noviembre del 2013 monto que representa un incremento de 23.2% en 
relación al mismo mes del 2011, el incremento de los ingresos de las personas 
y el déficit habitacional existente en el país propician el avance de los referido 
préstamos.  
Por otro lado según opiniones de representantes de las diferentes 
empresas inmobiliarias en Chiclayo prefieren un ambiente para vivir que le 
ofrezca estos aspectos que consideran de mucha importancia los cuales son: 
seguridad, tranquilidad, entretenimiento y calidad de vida (un lugar sin 
contaminación), también debemos destacar que las personas se interesan por 
un departamento en un condominio por el tema económico por ejemplo: la 
repartición de pagos de los servicios, como limpieza de áreas comunes, 
seguridad, portería entre otros.  
Por lo mencionado anteriormente, surge el siguiente trabajo de 
investigación que busca desarrollar la siguiente problemática ¿Es viable la 
construcción de un condominio multifamiliar ubicado en la urbanización San 
Eduardo – Chiclayo? 
Debido a que el motivo que impulsa a la realización de este proyecto de 
investigación son las numerosas familias en búsqueda de una vivienda en la 
ciudad de Chiclayo. Según Fondo MIVIVIENDA (2009), Estudio de mercado 
de la vivienda social en la ciudad de Chiclayo. Indica que la demanda 
insatisfecha en la provincia de Chiclayo es de 21 mil 180 viviendas, en donde el 





total de 1250 viviendas. Lo cual genera una gran oportunidad de negocio, como 
se indicó anteriormente las inversiones en el sector inmobiliario se concentran 
en la capital (lima), dejando un gran mercado disponible para las provincias. 
Al realizarse este proyecto de investigación se estaría cubriendo dicha 
demanda insatisfecha brindando a las familias una vivienda de calidad y al 
alcance de su presupuesto económico debido a las facilidades de los créditos 
hipotecarios, Si fuera posible la realización de este proyecto de inversión 
generará puestos de trabajo contribuyendo de esta manera al crecimiento 
económico de la ciudad de Chiclayo.  
En lo que respecta a nuestros objetivos son los siguientes:  
Objetivo general: determinar la viabilidad para la construcción de un 
condominio multifamiliar ubicado en la urbanización san Eduardo – Chiclayo. 
Objetivos específicos:  
- Determinar la viabilidad Mercado en la construcción de un condominio 
multifamiliar ubicado en la urbanización San Eduardo – Chiclayo. 
- Determinar la viabilidad Técnica en la construcción de un condominio 
multifamiliar ubicado en la urbanización San Eduardo – Chiclayo. 
- Determinar la viabilidad Organizacional y de personas en la construcción 
de un condominio multifamiliar ubicado en la urbanización San Eduardo 
– Chiclayo. 
- Determinar la viabilidad económica – financiera en la construcción de un 










II.  MARCO TEÓRICO 




2.1. Condiciones del entorno 
2.1.1. Análisis del Macro Entorno 
2.1.1.1. Análisis SEPTE: Ocurrencias. 
 
- Social: 
Según el instituto nacional de estadística e informática la población actual 
en el Perú asciende a 30 millones 475 mil personas y de acuerdo a las 
proyecciones para el 2021 la población de 33 millones 149 mil habitantes, con 
un crecimiento promedio anual de 325 mil habitantes. Mientras que en el año 
2050 la población ascenderá a 40 millones 111 mil habitantes. Mientras que 
según el diario Gestión (2014) dice que el déficit es de 1.9 millones de 
viviendas. Donde el déficit cualitativo es de 1.47 millones de viviendas y el 
cuantitativo de 389 mil. 
 
- Económico: 
Según Instituto nacional de estadística e informática (2014), nos mostró 
que el producto bruto interno (PBI) del primer trimestre de 2014 con nuevo 
año base 2007, muestra que la economía peruana registró un crecimiento de 
4,8% respecto a similar periodo del año anterior, sustentando en la evolución 
favorable de las actividades de servicios (6,0%), trasformación (3,7%) y 
extractivas (3,5%).  
En lo que respecta al crecimiento del sector construcción el sector 
construcción crecerá en más de 10 por ciento al cierre del 2014 
 
- Político: 
Según El pan Estratégico Sectorial Multianual 2008 – 2015 (2008), señala 
que existe un vacío normativo en el proceso de evaluación, control y 
fiscalización de los impactos ambientales que las actividades del sector 
generan por ausencia de reglamentación de la Ley del Sistema Nacional de 




MVCS viene implementando acciones inmediatas a fin de dar sostenibilidad a 
la política ambiental del sector en coordinación con el recientemente creado 
Ministerio del Ambiente, las cuales debe complementarse con acciones de 
mediano y largo plazo. 
  
- Tecnológico: 
Según Sika Perú (2014), ha lanzado un producto impermeables con 
sistema White Box, en la que consta de tres partes fundamentales: el concreto 
de baja permeabilidad, un método de sellado de juntas y otro envolvente con 
un diseño estructural de mantas para cerrar todo el sistemas impermeable. 
Para ello se emplearon aditivos que ayuden a optimizar la relación agua-
cemento y para definir la baja permeabilidad, Sika se basó en las normas 
europeas más exigentes. 
Por otro lado según el diario biznews (2013) llega a Perú el sistema BIM 
que es un modelado de información de construcción) que ayudara ahorrar el 
30% de los costos de construcción. Así mismo la empresa inkaferro el sistema 
llamado Belgo que consiste en el servicio de corte y doblado de acero, lo cual al 
clientes le optimizará el tiempo y ser más eficiente para usarlo en obra.   
 
- Ecológico: 
En todas las construcciones de condominios se tiende a utilizar áreas 
verdes que deben representar el 40% del total del área de proyecto. Por otro 
lado El ministerio del ambiente establece un plan de mitigación de impactos 
ambientales, que incluyen entre otros: programa para el manejo de residuos, 
control de emisiones atmosféricas, protección del sueldo y salud ocupacional. 
 
2.1.1.2. Análisis SEPTE: Tendencias 
- Social 
En lo que respecta al crecimiento de la población Según grupo del banco 




a 6.000 millones y se estima que para el año 2015, se agregarán por lo menos 
otros 1.000 millones de personas, con lo que el total será de más que 6,900 
millones. Como podemos observar en el grafico N° 01 nos muestra que la gran 
parte de este crecimiento se ha producido y seguirá produciéndose así  en 
países con ingresos bajos en otras palabras en el mundo en desarrollo.   
 
Figura 1. Población mundial total por países agrupados según el 
ingreso, 1980, 1998,2015 
Fuente: Banco Mundial 
 
En lo que respecta al déficit habitacional Según el Banco Interamericano 
de Desarrollo (2012) nos dice que cada una de tres familias de América Latina 
y el Caribe – lo que hace un total de 59 millones de personas, habita en una 
vivienda inadecuada o construida con materiales precarios o carente de 
servicios básicos, casi dos millones de las tres millones de familias que se 
forman cada año en ciudades de latino américa se ven obligadas a instalarse de 
manera informal en lugares marginales, a causa de una oferta insuficiente de 
viviendas adecuadas y asequibles, El BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) realiza un estudio donde manifiesta que para reducir el déficit 
habitacional actual  con programas de desarrollo urbano que realiza el 
gobierno, este tendrá que invertir siete veces más de la inversión actual 
promedio de los países de América latina y el caribe. En la figura N° 02 nos 




cuentan con un techo para vivir o que habitan en viviendas de mala calidad con 
78%. 
 
Figura 2.  Porcentaje de familias que no cuentan con un techo para 
vivir o habitan en viviendas de mala calidad. 




Según el Banco Central de Reservas del Perú (2013) se espera que durante 
los años 2014 -2016 la economía   global registre una recuperación gradual, 
con un crecimiento promedio anual de 4,0% PBI, las economías avanzadas irán 
cerrando progresivamente sus brechas de producto negativas, por lo que su 
crecimiento promedio es en torno al 2,2%, por otro lado las economías 
emergentes se esperan que crezcan a un promedio anual de 5.7%. 
Por otro lado según el Diario Gestión (2013) dice que el sector inmobiliario 
según la proyección de la Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios 
y Condominios (UITEC). El Perú mantendrá un importante crecimiento por 15 





Según el diario Gestión (2014), el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento publico una resolución en la que dispone otorgar 5,000 Bonos 
Familiares Habitacionales en la modalidad de aplicación de Mejoramiento de 
Vivienda del Programa Techo propio a nivel nacional. Según la norma 
inicialmente los 5,00 Bonos Familiares Habitacionales se iba a destinar a la 
población de las regiones de Apurímac (Provincias de Andahuaylas y 
Chincheros), Arequipa (todas las provincias), Ayacucho (provincia de Huanta 
y la Mar), Cusco (provincia de la convención), Huancavelica (provincia de 
tayacaja y churcampa) y Junín (provincias de concepción, Huancayo y Satipo). 
De tal manera que la entrega de los 5000 Bonos Familiares Habitacionales 
quedó normado en una resolución del MVCS del 2013 y quedo establecido que 
tales bonos iban a entregarse en la modalidad de Mejoramiento de vivienda del 
programa Techo Propio. El ministerio de vivienda también elaborara un nuevo 
plan de desarrollo urbano que implica un cambio de zonificación en algunas 
áreas para destinarse al uso inmobiliario. Además  habilitara nuevos terrenos 
con el fin de aumentar la oferta de vivienda. Por otro lado según Perú 21 (2014)  
la SBS como ente regulador plantea reducir los plazos de los créditos 
hipotecarios y aumentar el porcentaje de cuota inicial mínima ante la amenaza 
de una burbuja inmobiliaria. 
 
- Tecnológico: 
La compañía nipona  TIS & Partners, están fabricando ladrillos donde su 
componente principal es arena, a este material innovador se le ha llamado 
Estructura de CO2, ya que para provocar que la arena del molde endurezca se 
le inyecta CO2, Este material innovador al poco tiempo adquiere una 
resistencia a la tracción 2, 5 veces la del hormigón. El hormigón necesita 28 
días para adquirir el 100% de su capacidad mecánica pero con estructura CO2 
se puede tener este ladrillo más resistente, y en un solo día obtendríamos un 
material estructural. 
Por otro lado una empresa californiana llamada Kirei ha tenido la idea de 




abandonados, el material llevará el nombre de WINDFALL y estará fabricado 
empleando un adhesivo de bajo compuestos orgánicos volátiles. Según la 
compañía este nuevo material es apropiado como revestimiento para paredes, 
uso comercial, residencial, para señalización y otros. 
 
- Ecológico: 
Edificio Verde, construidos en mayor magnitud en países como Estados 
unidos ya que cuenta con apoyo técnico y financiero de las administraciones 
públicas, en Europa también se está incursionando en este tipo de 
construcciones.  El Edificio verde cuenta con una estructura concebida para 
aumentar la eficiencia y reducir el impacto medioambiental, al mismo tiempo 
que mejora el bienestar de sus usuarios. Por ejemplo, la potenciación de la luz 
natural en el interior de la vivienda no sólo influiría  en un ahorro económico 
y en un menor impacto medioambiental, debido al menor consumo de luz 
eléctrica, sino también podría  reducir el posible estrés de sus ocupantes. 
 
2.1.2. Análisis del Micro Entorno 
Esta investigación realizó un estudio del entorno interno de sector de la 
construcción. 
2.1.2.1. Análisis SEPTE: Ocurrencias. 
- Social: 
Según el Instituto Nacional de Estadística (2007), Censos Nacionales 2007 
XI de población y VI de Vivienda. Indica que la población del departamento de 
Lambayeque es de 1, 112,868 personas y de acuerdo a las proyecciones 
realizadas por la misma entidad indican que para el año 2016 la población del 
departamento de Lambayeque ascenderá a 1, 260,650. Por otro lado según el 
Banco Central de Reservas del Perú (2013), encuentro económico y social de la 
región Lambayeque. Indica que entre los años 1940 y 2007, la población de 
Lambayeque ha crecido en más de cuatro veces, señala también que en el censo 








Según el Banco central de reservas del Perú (203), encuentro económico y 
social de la región Lambayeque. Menciona que en los últimos tres años el 
crecimiento de la producción en la región Lambayeque, medido a través del 
indicador de valor agregado bruto de INEI fue de 8,3 por ciento superior al 
crecimiento de la producción nacional para igual periodo (7,8 por ciento); en 
particular, destaca la evolución del 2007, cuando la región creció 11,6 por 
ciento, la tercera tasa de crecimiento más alta a nivel nacional luego de 
Arequipa (15,5 por ciento) y Pasco (14,2 por ciento). Como se podrá observar 










Figura 3.  Crecimiento de la actividad productiva 2002 – 2007 
Fuente: Banco Central de Reservas del Perú 
- Político: 
Según el plan de desarrollo urbano de la municipalidad de Chiclayo (2011) 
nos menciona en el artículo N° 10 las cosas que no se permitirán realizar en las 




- Acumular o depositar desmonte, residuos sólidos u otros en la vía 
pública, en    terrenos sin construir, áreas verdes. 
- Preparar material de construcción en las vías públicas sin autorización 
Municipal. 
- Efectuar riego causando daños a pistas y veredas. 
- Podar o talar árboles del área pública sin permiso Municipal. 
- Arrojar desechos en canales de regadío. 
En lo que respecta a las restricciones para construir, según SATCH nos 
dice    que está permitido construir hasta: 1.5 x (ancho de vía + retiro) 
de altura. Es obligatorio contar con un estacionamiento con capacidad 
mínimo de 1 auto por cada 1.5 viviendas. 
 
- Tecnológico: 
En la región Lambayeque se ha implementado en los últimos años el 
número de centros comerciales dedicados a la venta de maquinarias modernas 
para las construcciones civiles, teniendo en el mercado de la región 
Lambayeque marcas importantes y reconocidas mundialmente como por 
ejemplo: 
- Massey Ferguson: ventas de Retro excavadoras, cargadores frontales. 
- JCB: venta de Retrocargadoras, equipo de compactación, excavadoras 
hidráulicas. 
- CAT: retroexcavadoras con llantas de oruga, Motoniveladora, Gruas de 
materiales, Cargadoras frontales. 
Entre otras marcas estas tres son las que cuentan con mayor tecnología 
que ingresado en los últimos años al departamento de Lambayeque lo 
cual ha sido de mucha utilidad a las empresas constructoras. 
 
- Ecológico: 
Según el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015 (2008) 
menciona que la ciudad de Chiclayo tiene 1,98 m2/hab, mientras el mínimo 




nuestra capital lima metropolitana se requieren cerca de 60 millones de m2 
para alcanzar el estándar recomendado de la OMS, y solo existen 13’978,761 
m2 destinados a áreas verdes, lo que representa sólo el 21,84% del territorio 
requerido para alcanzar el estándar.  
 
2.1.2.2.   Análisis SEPTE: Tendencias. 
- Social:  
Según el Estudio del Componente Social del Departamento de 
Lambayeque (2010) señala que la población del departamento de Lambayeque 
para el año 2025 se estima una población de 1,354.261 habitantes, siendo el 
incremento de 146,672 habitantes con respecto al 2010. Como se puede 
apreciar, este incremento no es tan significativo si lo comparamos con los 
resultados de los censos anteriores. Sin embargo, es conveniente tenerlo en 
cuenta para el diseño políticas de población apropiadas. Además de ello este 
estudio también indica que la población infantil disminuirá y mantendrá una 
tendencia decreciente, del 25% del 2025; mientras que la población adulta 
joven, mantendrá su estado actual. 
 
- Económico:  
Según el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lambayeque 
2011 – 2021 (2010). Identifica como una tendencia productiva al sector 
agrícola, al turismo y a la agroindustria como las líneas básicas para impulsar 
su desarrollo, el mismo que podría nutrirse de las ventajas de integración 
regional y la puesta marcha de los proyectos de olmos y el terminal marítimo 
de puerto de eten. También señala que en los últimos años se han desarrollado 
empresas como Agrobackus, Altomayo, Procesadora, Pronatur, Procesadora 
de Frutìcola que aprovechan nuevos productos con miras a la exportación. En 
lo que se refiere al tema de la construcción se ha incrementado con los nuevos 






Según la Cámara Peruana de la Construcción (2015), señala que lo más 
novedoso es el Programa Nacional de Vivienda Rural que se inició en el 2015 
con 1,032 viviendas rurales en cusco, puno, Ancash los cuales estuvieran 
terminadas en el mes de julio del año 2015, la meta para el 2016 es de 12,000 
viviendas rurales, el Gobierno Regional de Lambayeque es participe de este 
programa, además de ello CAPECO señala que en el departamento de la región 
Lambayeque  recibirá la promoción de vivienda social, es una política 
implantada por el gobierno central en donde a través de instrumentos 
financieros del Fondo Mivivienda que se restringe básicamente a techo propio 
y al crédito de mi vivienda, en el 2014 se marcó un record histórico en la cual 
55,000 viviendas fueron promovidas incluyendo la región Lambayeque en el 
2016 se tiene estimado llegar a 60 mil viviendas.  
 
- Tecnológico: 
Según la Cámara Peruana de la Construcción (2015) la tendencia de la 
construcciones de viviendas en unos 5 a 10 años en La región Lambayeque será 
a base de cuatro materiales: 
- Placas y paneles de yeso: las placas y paneles de yeso en la actualidad se 
emplean con frecuencia para levantar tabiques interiores y falsos 
techos. 
- Bloques de hormigón: El bloque de hormigón es un elemento barato, 
resistente, y que permite levantar paredes en poco tiempo. 
- Densglass: es una lámina o placa de fibra de vidrio y núcleo de yeso 
resistente a la humedad, estas láminas resisten la intemperie sin ningún 
tipo de tratamiento. Son utilizadas preferiblemente para exteriores. 
- El revestimiento vinílico: Este es una alternativa al revestimiento 
madera. Se trata de un producto diseñado, fabricado principalmente de 
cloruro de polivinilo, o resina de PVC.  
 




Según la Revista del Colegio de Ingeniero del Perú. (2015), los futuros 
parámetros de las viviendas en todas las regiones del Perú se basaran bajo 
estos aspectos que ayudaran al cuidado del medio ambiente: 
- Techo verde: puede usarse en lo miradores de los edificios consiste en 
una cubierta vegetal que además de aportar en el medioambiente 
aumenta la vida útil de los tejados, y entrega aislamiento acústico y 
térmico. 
- Paneles solares: sirve para complementar la necesidad eléctrica de la 
casa con celdas fotovoltaicas, de esta forma las construcciones se 
vuelven sustentables y amigables con el medioambiente en la 
optimización de recursos. 
- Eficiencia de los recursos hídricos: es la utilización adecuado del agua 
como por ejemplo, para las salas de baño se recomienda la utilización 
de sanitarios con dispositivos de doble descarga, lo que permite usar la 
cantidad de agua adecuada según la necesidad, siendo más económicos 
que los que se instalaban  años atrás.  
- Reutilización de aguas: son aquellas que provienen del lavamanos, 
ducha y lavaplatos, con ellas podemos regar jardines y techos verdes. 
Otra forma simple de ahorro de los recursos hídricos es construir un 
contenedor de lluvia para el hogar y utilizarla para el riego del jardín. 
 
 
2.1.2.3. Modelo de Porter 
- Poder de negociación de proveedores 
En este sector como es el de la construcción cuenta con un sinfín de 
proveedores pero aquí será mención de aquellos que brindan un producto de 
calidad con certificaciones que respaldan la durabilidad del producto los 
siguientes proveedores son: 
Sodimac: este centro comercial nos abastecerá de productos como 
tuberías, fierros, cemento entre otros productos como materiales del sistema 




que se encuentra en san Eduardo aquella urbanización donde se tiene 
pensando realizar el proyecto. 
Dino: lo cual nos abastecerá también de materiales debido a que el 
volumen de la construcción es considerable y un solo centro comercial no 
podrá contar con la cantidad necesaria de material para la empresa. 
Cementos Pacasmayo: nos abastecerá con todo tipo de cemento como el 
anti salitre, cemento extraforte, cemento tipo I, cal viva, concreto premezclado 
y así también como mixer de cemento para los vaciados de techos. 
Ladrillos sol: nos abastecerá con todo tipo de ladrillos de pared, de techo 
así como también ladrillo artesanales y prefabricados, tanto como para la 
construcción de los departamentos como para los patios de los condominios lo 
cual son ladrillos de acabados u ornamentales. 
Promart: nos abastecerá con lo que se refiere a productos como aparatos 
sanitarios, cerámicas, puertas, y todo a lo que se refiere en acabados debido a 
que cuenta con productos de calidad y a bajo precio. 
Maquinarias: nuestro proveedor de maquinarias será aquel que nos 
ofrezca un servicio de calidad y bajo costo de acuerdo a las especificaciones de 
la empresa se necesitaran grúas, retroexcavadoras, cargadores frontales, 
volquetes, niveladoras, entre otros. 
Otis: nos abastecerá con los ascensores ya que es una marca transnacional 
con prestigio en el mercado y ofreciendo un producto de calidad. 
Los proveedores mencionados se encuentran dentro de los principales 
distribuidores de materiales, debido que en el mercado del sector construcción 
existe una gran variedad de empresas que abastecen a las empresas 
inmobiliarias por lo tanto el poder de negociación lo tiene la empresa y no el 
proveedor. 
 




Según Miyashiro. L. (2013), Estudio de mercado de la vivienda social en la 
ciudad de Chiclayo. La demanda insatisfecha en la provincia de Chiclayo es de 
21 mil 180 viviendas, es decir existe un gran número de familias en búsqueda 
de adquirir un departamento. Sin embargo el número de empresas dedicadas 
a la inmobiliaria ha ido en aumento cada año, en la actualidad  ya son más de 
20 empresas que se encuentran en la ejecución de proyectos, por lo tanto el 
poder de negociación lo tiene el cliente debido al gran número de oferta que 
existe en el mercado. 
 
- Rivalidad entre competidores actuales. 
Las empresas dedicas a este rubro cada día crece de manera considerable 
a nivel nacional, se han instalados cientos de inmobiliarias distribuidas en 
diferentes ciudades del país y Chiclayo no es la excepción, esta ciudad cuenta 
con más de 20 empresas dedicadas a la construcciones de condominios, 
residenciales y casas, dentro de las cuales se puede mencionar aquellas con 
mayor dominio de mercado:  





Jnb contratistas generales E.I.R.L 
Mova ingenieros 
Clasem EOM 
Las empresas mencionadas ya tienen un posicionamiento en el mercado 
especialmente la empresa ICM la cual cuenta con varios proyectos ya 
ejecutados como lo son: las torres de Salaverry, paseo los Inkas, Alameda 




otros. En el 2013 el gobierno regional le otorgó el premio a su labor 
sobresaliente en el rubro de la construcción en la ciudad de Chiclayo, a pesar 
de ello Chiclayo tiene una demanda insatisfecha debido al aumento de la 
población.   
 
- Amenaza de entrada de nuevos competidores 
El rubro de la construcción es muy atractiva para todo inversionista debido 
a la alta rentabilidad que se obtiene de ella, sabemos que en nuestro país 
operan empresas extranjeras dedicadas al sector de la inmobiliaria, y no sería  
extraño que Chiclayo siendo una ciudad económicamente atractiva por su 
comercio empresas nacionales e internacionales inviertan en construcción de 
condominios, una de las empresas nacionales que ha mostrado interés en la 
inversión al norte de nuestro país en inmobiliaria Besco la cual ya ha tenido 2 
proyectos en la ciudad de Piura, por otro lado tenemos a la inmobiliaria G y M 
( Graña y Montero) la cual se encuentra desarrollando el proyecto Los Parques 
en el asentamiento Humano San Sebastián. Este contempla la edificación de 
2.624 departamentos y en la ciudad de Trujillo durante los últimos siete años 
se construyeron 500 proyectos de vivienda, según informó la Dirección 
Regional de Vivienda, construcción y saneamiento.  Lo cual es muy probable 
que dichas empresas inviertan en nuestra ciudad de Chiclayo ya que es muy 
cercano a Piura y a Trujillo. Otra de las empresas que apunta hacia el norte es 
la Constructora Rischmoller la cual iniciara a mediados de este año un 
proyecto de casas de playa y una marina en Piura, también tenemos la empresa 
Venturosa, que informó que tiene proyectada la compra de terrenos para 
construir viviendas en cinco provincias entre las que están Trujillo, Chiclayo y 
Piura. 
En lo que respecta a la inversión internacional en Europa el país más 
interesado en invertir en nuestro país es España, estados unidos en norte 
américa y en Sudamérica tenemos los países de chile, Colombia y Brasil 
quienes han mostrado interés de invertir en el sector de la construcción, debido 





- Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
Un producto sustituto serían los proyectos que está dando el estado como 
Fondo mi VIVIENDA, lo cual ofrece un lote pequeño que no pasa los 45 m2 
con una pequeña área construida a un precio muy accesible pagando el 30% 
del valor del terreno y un plazo de pago hasta de 8 años, la ventaja de este 
producto para el cliente es que puede ampliarlo hasta 2 niveles los cual es muy 
atractivo pero por otro lado el titular de la vivienda no deberá no debe haber 
tenido una vivienda antes a nivel nacional, tampoco su cónyuge lo cual no es 
permitido para personas que quieran mudarse, o que quieran invertir en una 
vivienda. Sin embargo si para parejas que deseen independizarse, o personas 
solteras que quieran tener su vivienda propia. 
Existen también los famosos mini departamentos con áreas de 40, 50 y 60 
m2 que son ofrecidos a parejas sin hijos, a personas recién laborando y a 
personas solteras que requiera de una vivienda pequeña para vivir, los mini 
departamentos una tendencia potencial de modelo de departamentos al futuro 
debido a que los costos son menores y las formas de vida de las personas tiende 
a ser más solitaria o con pocos hijos, incluso personas que desean vivir solas y 











2.1.3. Cadena de Valor 



















Planificación del proyecto a nivel de factibilidad para su ejecución, así como la 
construcción de las torres que estarán ubicados dentro del condominio con 
sus respectivos departamentos. Recursos Humanos 
Reclutamiento de personal basado en habilidades, conocimientos y experiencia. 
Planilla requerida de personal obrero, operario y administrativo. 
. Tecnología 
Ingreso de proveedores extranjeros en materiales de construcción. 
Utilización de programas y sistemas innovadores extraídos del extranjero 
 
Aprovisionamiento 
Compra de materiales con anticipación para evitar la escasez, así como también la compra de maquinarias de 






para los materiales 
de construcción, 
donde también se 
podrá controlar 
por medio de 
inventarios el 





expediente técnico y 
obtener licencia de 
la municipalidad, 
luego de ellos se 











ciertos trabajos, así 
como también será 
un outsourcing en 











como la radio, 
televisión, 
periódicos y la web 
como canales de 
promoción, así 
también un 










2.1.4. Análisis FODA y Matriz FODA 






Tabla 4. Matriz FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 
F1: Se cuenta con el 50% del capital 
propio 
F2: Capacitación constante a los 
obreros antes de iniciar rutina 
laboral. 
F3: equipos y herramientas de 
calidad. 
F4: Buena ubicación del proyecto. 
 
O1: Facilidad para obtener créditos 
hipotecarios. 
O2: crecimiento económico de la 
región Lambayeque debido al 
comercio con un 23.4% 
O3: crecimiento en el sector 
construcción en un 10% para cierre 
del 2014 
O4: demanda insatisfecha 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 
D1: bajo posicionamiento en el 
mercado inmobiliario 
D2: terreno salitroso y húmedo 
complica la construcción del 
condominio. 
D3: carencia de profesionales 
dedicados al rubro de la inmobiliaria 
D4: falta de disponibilidad de 
equipos sofisticados  
 
A1: Ingreso de competidores 
transnacionales. 
A2: Delincuencia (extorsiones). 
A3: Aumento en los precios de los 
materiales. 
A4: sobre valoración de los terrenos 





2.1.5. Matriz EFE y EFI 











Estrategias FO Estrategias FA 
F1 – O1 
Negociar con una entidad 
financiera para que conseguir una 
tasa menor para el financiamiento 
del proyecto. 
 
                        F2 – A1 
Capacitar y fidelizar a los 
trabajadores evitando abandono 
de trabajo por ingreso de nuevas 
empresas inmobiliarias.   
 
                    F4 – O4 
Construir el condominio para poder 
cubrir la demanda insatisfecha con 
los atributos que el mercado exija. 
 
                         F3 – A1 
Capacitar y fidelizar a los 
trabajadores evitando abandono 












Estrategias DO Estrategias DA 
D2 – O4 
Ubicar la edificación en una zona 
atractiva de fácil acceso para atraer 
a un consumidor progresista. 
D3 – A1 
Seleccionar a nivel nacional 
personal calificado en gestión 
inmobiliaria con el objetivo de 
poder competir con grandes 
constructoras. 
D1 – 02 
Establecer estrategias para lograr 
un mejor posicionamiento en el 
mercado aprovechando el 
crecimiento económico en la región 
Lambayeque. 
 
                        D2 – A4 
Habilitar terrenos que permitan 
construir edificios elevados, 
absorbiendo dichos costos 
sobrevaluados. 




Tabla 5.  Matriz EFE 
MATRIZ EFE - EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 
PONDERADO 
O1: Facilidad para obtener créditos 
hipotecarios. 
0.15 3 0.45 
O2: crecimiento económico de la 
región Lambayeque debido al 
comercio con un 23.4% 
0.15 4 0.6 
O3: crecimiento en el sector 
construcción en un 10% para cierre 
del 2014 
0.1 4 0.4 
O4:  demanda insatisfecha 0.2 4 0.8 
AMENZAS    
A1: Ingreso de competidores 
transnacionales 
0.05 2 0.1 
A2: Delincuencia (extorsiones). 0.05 1 0.05 
A3: Aumento en los precios de los 
materiales. 
 
0.1 1 0.1 
A4: sobre valoración de los terrenos 
para la construcción de condominios 
0.2 2 0.4 
TOTAL 1  2.9 
 
Valores: 
1= Amenaza Mayor 
2= Amenaza Menor 
3= Oportunidad Menor 





El resultado Obtenido indica que el sector inmobiliario se encuentra en 
una zona competitiva, por lo que es favorable para la realización de este 
proyecto. 
Tabla 6.  Matriz EFI 
MATRIZ EFI - EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 
PONDERADO 
F1: Se cuenta con el 50% del 
capital propio. 
0.2 4 0.8 
F2: Capacitación constante a los 
obreros antes de iniciar rutina 
laboral. 
0.1 3 0.3 
F3: equipos y herramientas de 
calidad. 
0.15 3 0.45 
F4: Buena ubicación del proyecto 0.2 4 0.8 
DEBILIDADES    
D1: bajo posicionamiento en el 
mercado inmobiliario 
0.1 2 0.2 
D2: terreno salitroso y húmedo 
complica la construcción del 
condominio. 
0.05 1 0.05 
D3: carencia de profesionales 
dedicados al rubro de la 
inmobiliaria 
0.1 2 0.2 
D4: Falta de disponibilidad de 
equipos sofisticados 
0.1 1 0.1 
TOTAL 1  2.9 
 
Valores: 




2= Debilidad Menor 
3= Fortaleza Menor 
4= Fortaleza Mayor 
 
El resultado Obtenido indica que el sector construcción se encuentra 
sólidamente establecido en el mercado debido a que su estrategia interna se 
encuentra por encima del límite inferior o del promedio establecido. 
 
- Estrategia General 
Es necesario enfocarnos a nuestro mercado objetivo, de esta manera poder 
ofrecer el producto que están buscando para poder satisfacerlos, como lo son: 
recreación, accesibilidad a lugares de interés y sobre todo la seguridad todos 
estos aspectos serán tomados en cuenta al momento de elaborar el 
condominio. 
 
- Estrategias Competitivas 
Esta estrategia consiste en la unión de las fortalezas, oportunidades, 
amenazas y debilidades del sector de tal manera que se genera estrategias que 
nos ayuden a enfrentarnos a las diferentes amenazas y poder corregir nuestras 
debilidades para ello se utilizara la matriz Foda. 
2.2. Definición de términos básicos 
 Condominio multifamiliar: Según Rojas López (2008) es un recinto 
donde unidades de vivienda superpuestas albergan un número 
determinado de familias, cuya convivencia no es una condición obligatoria.  
 
 Crecimiento Demográfico: Elaboración propia (2014) es la variación 
de la población de un país o ciudad en un tiempo determinado, dicha 





 Créditos Hipotecarios: Según Alessandri Rodríguez y Somarriva 
Undurraga (1998) afirman que la hipoteca es un derecho real que recae 
sobre un inmueble que permanece en poder del deudor, y que garantiza el 
cumplimiento de una obligación. 
 
 Déficit Habitacional: Según el Ministerio de vivienda (2013) es el total 
de las viviendas o soluciones habitacionales que se requieren pata las 
familias que carecen de ella, tengan acceso a este derecho social, en 
condiciones óptimas de habitabilidad. 
 
 Estudio de mercado: según Para Blanco (2007) es determinar la 
viabilidad de colocar productos o servicios en un mercado específicos, 
medir los riesgos y posibilidades de éxito de dicha colocación. 
 
 Estudio de viabilidad: según Zúñiga, Montoya y Cambronero (2003) es 
un conjunto de actividades que se llevarán a cabo para determinar las 
condiciones y los recursos o disponibilidades que deben confluir para 
realizar el proyecto y solucionar el o los problemas que se busca atender. 
 
 Infraestructura: Elaboración propia (2014) es la reunión o conjunto de 
todos los medios tanto técnicos, servicios e instalaciones para que se pueda 
llevar a cabo una actividad o para que un lugar pueda ser de uso de las 
personas. 
 
 Ladrillo ornamental: Elaboración propia (2014) es aquella estructura 
de material de arcilla o cemento con decoración empleadas para las 
fachadas de las viviendas o para interiores. 
 
 Poder adquisitivo: Elaboración propia (2014) es la capacidad 
económica que una persona, entidad o país posee para poder comprar un 





 Proyecto de inversión: Según Baca Urbina (2001) es un plan que busca 
una solución inteligente al planteamiento de un problema, se le asigna 
determinado monto de capital y se le proporciona insumos de diferentes 
tipos; podrá producir un bien o servicio útil al ser humano o a la sociedad 
en general.  
 
 Nivel Socioeconómico: Elaboración propia (2014) es el estatus de una 








III. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Diseño Metodológico 
3.1.1. Tipo y Diseño de investigación 
Fue una investigación descriptiva pues se orientó al conocimiento de una 
determinada situación, se utilizaron tanto variables cualitativas como 
cuantitativas. 
3.1.2. Área y Línea de Investigación 
Área de iniciativa empresarial (Emprendedurismo) – Proyecto de 
inversión. 
3.2. Población, muestra y muestreo 
3.2.1. Población 
La población estuvo conformada por los residentes de las urbanizaciones 
pertenecientes al sector socioeconómico B la cual son 3874  familias de la 
provincia de Chiclayo que fueron identificados por signos exteriores de la 
vivienda en la cual muestran capacidad de pago. 
3.2.2. Diseño de Muestra 
El presente estudio utilizó un muestreo combinado entre un estratificado 
y un conglomerado con probabilidades proporcionales al tamaño, en el un 
conglomerado viene a ser una zona de la ciudad de Chiclayo con características 
socioeconómicas homogéneas o que no existan diferencias significativas entre 
ellas de acuerdo a los signos exteriores de las viviendas. El tamaño general de 
muestra y el tamaño de los estratos o zonas se calcularon de acuerdo a un 
diseño muestral estratificado con un nivel de confianza de 0.95 y el nivel de 
precisión de 0.05. En cada estrato o zona, los hogares fueron seleccionados por 
la técnica del muestreo por conglomerados con probabilidades proporcionales 






























Z   Desvío normal para una confianza 95.0)1(   
055.0d       Nivel de precisión o máximo error de muestreo tolerado 
 






 = Varianza deseada del estimador de la proporción de hogares con 
la intención de compra de un departamento 
:hp        Proporción de hogares con intención de comprar una vivienda en el 
estrato h 
hh pq 1  
3874N    Número total de viviendas en la zona una vivienda 
nh =   Tamaño de muestra en el estrato h (o sector h) 
 
La selección de los conglomerados o manzanas en el estrato 2 
Nuestra población de N2= 173 Familias residentes en diferentes número 
de viviendas divididas en 7 conglomerados de tamaños N1=24, N2=44, N3=34, 
N4=37, N5=18, N6=12, N7=4 
La muestra será de 14 familias seleccionadas en dos etapas. En la primera 
etapa se seleccionó 3 manzanas con el método de probabilidades 
proporcionales al tamaño, y en la segunda etapa se seleccionó en forma 




Para seleccionar las manzanas con el método de probabilidades 
proporcionales al tamaño se siguieron los siguientes pasos:  
1ª Creamos una lista de manzanas y obtuvimos los tamaños acumulados Di= 
N1+N2+…..+Ni a lo largo de la misma: D1=N1=24; D2= N1+N2 =24+44=68, 
D3=N1+N2+N3=24+44+34=102, D4=N1+N2+N3+N4=24+44+34+37=139 
………. D7=N1+……..N7=173. 
2ª Se calculó el intervalo de selección. 
3ª Seleccionamos un número aleatorio R entre 1 e I=49, el cual resulto ser 
R= 10, con lo cual calculamos los números: Z1= R=10, Z2=R+I=59 Y 
Z3=R+2I=10+2*49= 108. 
4ª, Asociamos cada uno de estos números con una manzana del modo 
siguiente: 
Se selecciona en cada caso la primera manzana cuyo tamaño acumulado 
supere o iguale al número en z1, de este modo 10; identifica a la manzana 1 
(pues N1=24 es el primer valor que supera a 10); 59 identifica a la manzana 
número 2 por N2=68  el segundo acumulado que lo supera, así sucesivamente. 
5ª, seleccionamos en forma sistemática c=4 familias de cada manzana 







Tabla 7. Cuadro de operacionalización de variables 


















































Mano de obra 






























Diseño de puestos 
Reclutamiento 

























Valor actual neto 












Se empleó el método estadístico, utilizado desde el momento en que se 
determinó el tamaño de la muestra; de igual manera se usó para la tabulación 
y elaboración de cuadros estadísticos de los datos recogidos como de su 
posterior interpretación. Este método permitió valorar y conocer el mercado 
al que se dirige el proyecto. 
Se usó también el método analítico en el procesamiento de la información 
recopilada, extrayéndose de esta los elementos fundamentales para el 
desarrollo de la estrategia comercial. 
 
3.5. Recolección de datos 
Se utilizaron tanto: 
 Fuentes primarias: 
 Aplicación de encuesta a la muestra obtenida. 
 Aplicación de grupos focales  
 Entrevistas a profundidad a diversos expertos en el tema 
 Fuentes Secundarias: 
 Revisión de libros, documentos,  informes y gráficos estadísticos. 
 
3.6. Procesamiento y Análisis de Datos 
Se hizo uso del programa Stata para tabular los datos. Así mismo se 






IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1.  Estudio De Mercado 
4.1.1. Objeto Estratégico del Estudio de Mercado 
Determinar la viabilidad de mercado de la construcción de un condominio 
multifamiliar dirigido al sector socioeconómico B en la provincia de Chiclayo 
urbanización san Eduardo. 
 
4.1.2. Competencia actual – estudio de la oferta 
 






























ICM Paseo los Incas 60 99,000.00 
Inmobiliaria G y M Vista al Mar 7 115,000.00 










Se ha estimado que para el distrito de Chiclayo, específicamente el sector 
socioeconómico B, se ha identificado el proyecto mencionado en el cuadro de 
la parte superior, en donde se han identificado 7 empresas que ofertan en total 
369 departamentos que equivalen 369 familias. Como se indica en el mercado 
efectivo en la parte inferior del presente estudio mercado existen 821 familias 
que tienen la posibilidad y la intención de adquirir un departamento. Debido 
a que la demanda es mayor que la oferta se determina que queda posible la 
viabilidad de mercado, lo que significa que actualmente se posibilita el ingreso 
de nuevo proyecto inmobiliario como es el que se plantea en esta propuesta. 
 
4.1.3. Segmentación de mercado 
- Mercado potencial 
Según Fondo Mi vivienda (2011), Estudio de mercado de la vivienda social 
en la ciudad de Chiclayo. Señala que el sector socioeconómico b representa el 
7.1% de la población de Chiclayo en lo que equivale a un total de 20 mil 424 
Habitantes. 
 
- Mercado Disponible 
Según Fondo Mi vivienda (2011), Estudio de mercado de la vivienda social 
en la ciudad de Chiclayo. Indica que la demanda insatisfecha en la provincia 
de Chiclayo es de 21 mil 180 viviendas, en donde el déficit habitacional del 
sector socioeconómico b es del 5.9% representando un total de 1250 viviendas. 
 
- Mercado Efectivo 
Según Fondo Mi vivienda (2011), Estudio de mercado de la vivienda social 
en la ciudad de Chiclayo. Menciona que las familias pertenecientes al sector 
socioeconómico B de la provincia de Chiclayo que tienen la posibilidad 
económica de adquirir un departamento ya sea con préstamo al banco o con 
dinero propio y además de ello que tenga la intención de compra lo cual es un 





- Mercado Objetivo 
Según Fondo Mi vivienda (2011), Estudio de mercado de la vivienda social 
en la ciudad de Chiclayo. Indica que las familias pertenecientes al sector 
socioeconómico B de la provincia de Chiclayo que además de tener la intención 
y posibilidad de comprar un departamento hagan efectiva la compra y habiten 
uno de los 32 departamentos del condominio multifamiliar. 
 
4.1.4. Investigación de mercado 
La presente investigación de mercado tuvo la finalidad de identificar las 
características y las preferencias del segmento al cual se dirige la inversión, a 
la vez permitió conocer el mercado competidor, proveedor y de bienes 
sustitutos. 
 
4.1.5. Problema de la Investigación de Mercados 
¿Cuáles son las características y las preferencias de las familias 
pertenecientes al sector socioeconómico B respecto a su decisión de 
adquisición de una vivienda en la provincia de Chiclayo? 
 
4.1.6. Objetivos de la Investigación de Mercado 
- Objetivo General 
El objetivo general de la investigación es determinar las características y 
las preferencias de las familias del sector socioeconómico B respecto a su 
decisión de adquirir de un departamento en la Urbanización San Eduardo 
provincia de Chiclayo 
 
 




 Identificar el perfil de las familias del sector socioeconómico B que 
tienen la intención y la posibilidad de adquirir una vivienda en la 
provincia de Chiclayo. 
 Especificar las características y el diseño del condominio multifamiliar 
según las preferencias de las familias del sector socioeconómico B que 
tienen la intención y la posibilidad de adquirir una vivienda en la 
provincia de Chiclayo. 
 Determinar el precio de los departamentos según el nivel de ingresos y 
el poder adquisitivo de las familias del Sector socioeconómico B que 
tienen la intención y la posibilidad de adquirir una vivienda en la 
provincia de Chiclayo. 
 Identificar la plaza de la edificación multifamiliar según las preferencias 
de las familias del Sector socioeconómico B que tienen la intención y la 
posibilidad de adquirir una vivienda en la provincia de Chiclayo. 
 Determinar el tipo de promoción para los departamentos del 
condominio multifamiliar según el grado de influencia de esta en las 
familias del Sector socioeconómico B que tienen la intención y la 
posibilidad de adquirir una vivienda en la provincia de Chiclayo. 
 
4.1.7. Operacionalización de variables de mercado 
Tabla 9.  Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Definición operativa 
Características y 
preferencias de las familias 
del sector socioeconómico B 
respecto a su decisión de 
adquisición de una vivienda 
en la provincia de Chiclayo 
Perfil de las 




Grado de Instrucción 
Ocupación 
Nivel de Ingresos 
Integrantes de la Familia 
Tipo de Vivienda Actual 
Características y 






Variable Dimensiones Definición operativa 
del sector socioeconómico B 
respecto a su decisión de 
adquisición de una vivienda 













Tipo de Zona 
Promoción del 
Condominio 
Modalidad de Compra 
Medios de Comunicación 
 
 
4.1.8. Resultados de las encuestas 
4.1.8.1. Perfil de las familias del sector socio económico B 
Según los datos recopilados: 
 El 58.61% posee entre 35 y 58 años y solo un 9.6% tiene entre 62 y 76 años, 
lo que comprueba que el mercado objetivo es relativamente joven. 
 El 59.55 % son mujeres y el 40.45% son hombres, lo que indica que la 
población del nivel socio económico B con intención y posibilidad de 
comprar una vivienda en su mayoría es femenino. 
 Posee solo secundaria completa un 1.62%, un grado de instrucción 
superior el 29.21% y han llevado estudios de Maestría un 69.17%. 
 Según las encuestas realizadas el 76.54% de las familias del sector 
socioeconómico B tienen ingresos mensuales entre S/.3001 y S/.5000. 
mientras que el 2.29% recibe menos de S/. 900.00 
 La vivienda en la cual se hospedan está conformada en su mayoría por  4 
habitantes representando el 67.26%, por otro lado solo el 12.31% está 
conformado por 2 habitantes. 
 El 48.3% de la población vive actualmente en casa propia y el 21.36%  vive 
en un departamento independiente; desean cambiar de vivienda pues esta 




lado el 30.34% restante habita en una casa o departamento compartido y 
busca independizarse (déficit cuantitativo). 
 
4.1.8.2. Diseño del condominio multifamiliar 
En la recopilación de información sobre el diseño del proyecto se llegó a las 
siguientes interpretaciones: 
 Los atributos más requeridos con los que debería contar el condominio 
son: Cochera, Áreas verdes, y Juegos Infantiles  
 Para el mercado objetivo, las principales características que debe tener 
un departamento son: Reposteros en cocina (17%), Cuarto de servicio 
(17%), Baño privado (15%), closets (14%) estas características son las más 
relevantes. 
 
4.1.8.3. Precio del departamento 
 Acerca del precio del departamento, el 35% de la población del sector socio 
económico B residente en la provincia de Chiclayo estaría dispuesta a 
pagar entre $/.95 000 y $/.1000 000. Por otro lado un 10% tendría la 
capacidad de pagar más de $/.100.000. Esto demuestra la sensibilidad de 
precios con la que cuenta el segmento objetivo. 
 El 28% tendría la posibilidad de pagar cuotas de entre S/.1465 y S/.1 582. 
El 19% podría pagar cuotas mensuales mayores a S/.1 582.  
 
4.1.8.4. Ubicación del condominio 
 Sobre la ubicación del condominio, el 68.45% de las familias del sector 
socio económico B residentes en la provincia de Chiclayo si les gustaría que 
el condominio este ubicado en la urbanización san Eduardo, sin embargo 
el 31.55% no desearía que este ubicado en la urbanización san Eduardo 
 El 60.64% de la población desearía que el condominio este ubicado cerca 
de un centro comercial mientras solo el 8.36% desearía que este ubicado 
en el perímetro de la urbanización  
 




 El 76.32% de las familias pertenecientes al sector socio económico B de la 
provincia de Chiclayo, aceptarían comprar un departamento antes de su 
entrega por un descuento. El otro 23.68% lo preferiría adquirir en la etapa 
de entrega sin importar que cueste un poco más. 
 Los principales medios de comunicación donde los clientes se informan de 
la oferta inmobiliaria son: Internet (42.36%), Periódicos (18.03%) y 
Televisión (14.31%). Otros medios menos utilizados son: Volantes y Ferias. 
 
4.1.9. Conclusiones de la Investigación de Mercados 
4.1.9.1. Mercado Consumidor 
El mercado consumidor del proyecto considera al segmento del nivel socio 
económico B de ambos géneros de edad entre 35 y 58 años demandantes de 
una vivienda en la provincia de Chiclayo. El consumidor de este segmento tiene 
en promedio un nivel de ingresos mensual de entre S/.3001 y S/.5000, 
viviendo en su mayoría en una casa o departamento independiente. La mayoría 
han llevado una maestría y ejercen las profesiones de docentes, ingeniería, 
administradores, enfermeras y comerciantes. Los departamentos deberán 
tener 3 habitaciones como mínimo ya que en promedio las familias son de 4 
habitantes; en su mayoría compuesta por un padre, una madre y 1 o 2 hijos. 
El condominio contará con áreas verdes, gimnasio juegos infantiles 
además de ello el departamento tendrá un baño privado, reposteros en cocina, 
closets en los cuartos y será amoblado. Tendrá precios desde $95 000 
dependiendo en la etapa que se compre el inmueble ya sea en planos, en 
construcción o en estreno. Los clientes podrán financiarlo mediante un 
préstamo hipotecario eligiendo al banco de mayor conveniencia. 
Estará ubicado en la urbanización San Eduardo a espaldas del centro 
comercial Open Plaza en la calle 7 de enero sur  Y los departamentos se 
pondrán a la venta en su etapa de construcción para obtener liquidez. Se 
utilizará el internet, la televisión y los periódicos como medios publicitarios. 





4.1.9.2. Mercado Competidor 
En la ciudad de Chiclayo compiten 9 empresas inmobiliarias de gran 
tamaño, de estas 3 se dirigen específicamente al mercado objetivo:  
Clasem EOM con su megaproyecto “Los Parques de San Gabriel”, consta 
de 5 etapas de 8 edificios cada uno con una capacidad total de 1248 
departamentos ubicados en la vía de evitamiento cerca de la carretera 
Pimentel. Los precios de los departamentos varían entre S/95 000 – 120 000 
y por sus dimensiones se convierte en el principal competidor. 
ICM con el condominio “Paseo los Inkas”, incluye 4 edificios de 5 pisos 
cada uno, con una capacidad total de 60 departamentos. Su característica más 
resaltante es su excelente ubicación: a 50 metros de la exclusiva zona de Santa 
Victoria. El precios de los departamentos varían entre S/.125 000 – 160 000. 
Vale destacar que mantiene una alianza estratégica con el Banco Interbank por 
el cual ofrecen tasas de interés preferenciales en sus créditos hipotecarios, 
además la inmobiliaria ha sido premiada como la mejor empresa constructora 
del 2013 en Chiclayo. 
Inmobiliaria G y M, con el edificio “Vista Mar”, consta de 5 pisos y un total 
de 7 departamentos, ubicado en Puerto Eten, su principal atributo es su 
ubicación frente al mar; los precios varían entre S/125 100 – 129 900. Si bien 
se encuentra a una distancia considerable de Chiclayo, está situado en el futuro 
malecón financiado por el Plan Copesco que lo convertirá en zona turística. 
 
4.1.9.3. Mercado Proveedor 
En el mercado local se cuenta con una gran variedad de proveedores, sin 
embargo para llevar a cabo la construcción, por sus magnitudes, sería 
ventajoso trabajar con unos pocos y establecer una negociación a largo plazo; 
esto permitirá obtener mejores precios y condiciones. Para llevar a cabo la 
construcción se necesitan materiales de primera calidad; por este motivo se 
trabajará con Sodimac como primera alternativa debido a la cercanía del 




materiales como alternativas secundarias tendremos a Cementos Pacasmayo, 
Ferronor y Dino.  
En cuanto a la maquinaria, se trabajará con Company Elevators quien 
suministrará los ascensores y Maquinor para las excavadoras, camiones, 
volquetes y grúas. 
 
4.1.9.4. Mercado de Bienes Sustitutos 
Los bienes sustitutos del proyecto son tanto las casas como los alquileres: 
Considerando que el costo del terreno es elevado, es difícil creer que una 
casa pueda competir en precios; y si es que pudiese no ofrecería una ubicación 
accesible, infraestructura amplia o un diseño de calidad elaborado con 
materiales de primera, simplemente porque sus costos superarían sus 
ingresos. En el caso del presente proyecto, estos sobrecostos son afrontados 
por todos los predios que componen el condominio lo que permite fijar un 
precio asequible y atractivo al mercado objetivo. 
Por otro lado los alquileres, si bien son bastante difundidos en la ciudad, 
han disminuido por consecuencia del incremento de sus rentas y la facilidad 
de crédito que están otorgando las entidades financieras para adquirir un 
departamento. 
En conclusión, si bien existen productos sustitutos; el proyecto presenta 
importantes ventajas competitivas que permiten hacerlo factible. 
 
4.1.10. Estrategia Comercial 
El condominio multifamiliar se llamará “Las torres de San Eduardo” el 
cual estará compuesto por 34 departamentos distribuidos en 2 edificios, 
además tendrá áreas verdes, un gimnasio, juegos infantiles y un 
estacionamiento con una capacidad de 10 vehículos. El departamento tendrá 3 
habitaciones con closets (la principal con baño privado), sala comedor 




En cuanto a los precios, se ofrecerá descuentos por la compra en la etapa 
en planos y en construcción; así tendrá un precio base de S/.333,900.00 en la 
etapa de entrega, S/. 313,521.00 en la etapa de construcción y S/. 294, 386.00 
en la etapa de planos. Los clientes podrán financiarlo a través de cualquier 
entidad bancaria,  
Los estacionamientos tendrán un precio de S/.30 000 cada uno en 
cualquier etapa del proyecto. 
Estará ubicado en la urbanización San Eduardo en la calle 7 de enero sur 
en un área de 918m2 siendo esta zona estrictamente residencial. Se utilizarán 
los siguientes medios de publicidad: internet a través del portal 
vivetranquilo.com; la televisión mediante canales locales y nacionales tales 
como América TV, Frecuencia Latina, Sol TV y La Karibeña. Finalmente se 
informará al mercado de la oferta mediante avisos en los diarios El Correo, La 
Industria, el Popular y Perú 21. También se contará con módulos de venta en 
los cuales se exhibirán las maquetas, los planos y se entregará merchandising. 
 
4.1.11. Estrategia de Posicionamiento 
Se empleará la estrategia de Liderazgo en Costos, mediante esta el proyecto 
se concentrará en ejecutar sus operaciones de la manera más eficiente (sin 
gastar dinero ni tiempo de más) y buscará precios bajos en todas sus compras. 
Disminuyendo los costos se podrán ofrecer los departamentos a menores 







4.2. Estudio Organizacional 
4.2.1. Objetivo estratégico del estudio organizacional 
Determinar la viabilidad organizacional de la construcción de un 
condominio multifamiliar dirigido al sector socioeconómico C en la provincia 
de Chiclayo. 
4.2.2. Aspecto Legal 
4.2.2.1. Tipo  de Sociedad 
La personería jurídica más apropiada para el proyecto es la Sociedad 
Anónima Cerrada, reglamentada por Ley N° 26887: Ley General de 
Sociedades. Según la cual, la empresa no puede tener acciones inscritas en el 
Registro Público del Mercado de Valores y, en caso que uno de los accionistas 
decida transferir sus acciones, los otros socios tendrán preferencia para la 
adquisición de estas. 
De esta manera, los accionistas iniciales tendrán un mayor control sobre 
la empresa, puesto que podrían evitar que pase a manos de desconocidos. 
Adicionalmente, los socios poseen responsabilidad limitada hasta el monto de 
su aporte, sea este en dinero o en especie. Finalmente, se establece como 
restricción un máximo de veinte accionistas.  
Una característica interesante es que existe la alternativa de delegar todas 
las potestades de la empresa al Gerente General, lo cual permite un mayor 
grado de flexibilidad y rapidez en el manejo de la empresa.  
Dicha estructura significaría un menor grado de control; sin embargo, se 
podrían evitar complicaciones colocando a una persona de confianza en la 
Gerencia General. Por último en un caso extremo, la Junta General de 
Accionistas tiene el poder de remover al Gerente General de su cargo. 
4.2.2.2. Afectación Tributaria 
En esta sección se presentan los impuestos a los que está afecto esta 
empresa tales como, el impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas 




asimismo, se detalle la manera como son calculados y las tasas 
correspondientes. 
 
- Impuesto a la Renta 
Este proyecto generará ingresos provenientes de actividades 
empresariales por lo que califican como renta de tercera categoría, conforme 
al artículo 28 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la 
Renta. Por la magnitud del negocio, no está sujeto al Régimen Especial, por 
tanto, se acogerá al Régimen General. 
Según el artículo 55 de la misma ley, los perceptores de renta de tercera 
categoría, domiciliados en el país y sujetos del Régimen General, determinarán 
este tributo aplicando una tasa del 30% sobre su utilidad neta. En caso la 
empresa genere pérdidas en un ejercicio, puede compensarlas restándola de la 
renta neta en los siguientes cuatro ejercicios, según el artículo 50 del mismo 
TUO. 
 
- Impuesto General a las Ventas 
La empresa debe pagar este impuesto por todas las ventas de bienes y 
servicios que realice. El impuesto general a las ventas solo grava el valor 
añadido de cada etapa de la producción y distribución de bienes y servicios; 
por tanto, se deducirá del IGV bruto de las ventas, el importe del IGV de las 
adquisiciones denominados crédito fiscal. El saldo calculado es el importe por 
pagar al Estado. 
La tasa de este impuesto es del 18% del monto del bien y se debe liquidar 
mensualmente, sin embargo, a esta tasa usualmente se le suma el Impuesto de 
Promoción Municipal del 2%, resultando una tasa total del 20%. 
 
- Tributación Municipal 
El proyecto también está sujeto a otros tributos que debe pagar al Gobierno 




las instalaciones de los departamentos. Dado que el valor del predio es mayor 
a 60 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) se aplicará la tasa de 1%. Este 
pago lo realiza anualmente el dueño del inmueble; por lo que al ser vendido el 
departamento, esta obligación se transmite a los nuevos dueños.  
Además de este impuesto local existen otros 3 más: Arbitrio de limpieza 
pública, Arbitrio de parques y jardines y el Arbitrio de Serenazgo; todos estos 
agrupados en el rubro de Arbitrios Municipales. Esta es una contraprestación 
por los servicios de parte de las Municipalidades y se calcula en base al costo 
efectivo del mismo, involucrando criterios como: extensión y uso del predio, 
valor de autoevalúo, ubicación, etc. De igual forma al ser vendido el 
departamento se transfiere esta obligación tributaria. 
Por último se tiene el Impuesto de Alcabala, el cual grava la transferencia 
de bienes inmuebles. En este caso, la tasa es 3% sobre el valor del 
departamento con una deducción de 10 UIT, y debe ser pagada por el 
comprador del inmueble. Se realiza solo una vez. 
 
- Normas Generales 
Existen diversas leyes con respecto a la construcción de las instalaciones y 
los requerimientos de seguridad. Antes de comenzar a construir la 
infraestructura principal, de acuerdo a la Ley 27157, se necesita adquirir una 
Licencia de Edificación – Modalidad C y D – con evaluación previa por la 
Comisión Técnica, también denominada Licencia de obra nueva. Para 
conseguir dicha licencia se debe presentar lo siguiente: planos de localización, 
arquitectura, excavaciones e instalaciones sanitarias y eléctricas, un seguro 
que cubra daños personales o materiales a terceros, un estudio de impacto 









4.2.3. Recursos Humanos 


















Figura 4.  Estructura Orgánica 
Jefe de logística  
- Coordina con proveedores. 
- Realiza inventarios 
mensuales.  
Jefe de Marketing 
- Diseña plan de marketing 
- Establece objetivos a 
vendedores 
       Administrador 
- Evalúa 
- Establece objetivos 
- Supervisa el proyecto 
Asesores comerciales 
- Recepción de clientes 




- Seguimiento de compras 
- elaboración de E.F 
Asesor legal  
- Aconseja 
- Supervisa contratos 
Ingeniero residente 
- Ejecuta el proyecto 
- Evalúa el cronograma 
de actividades 
Asistente de obra 
- Apoyo a ing. Ejecutor 
en avances de obra. 
- Coordina con maestro 
de obra
Almacenero 
- Controla las actividades del 
almacén. 









Tabla 10.  Requerimiento de Personal 




Asesor Legal (staff) 1 
Total 2 
Administración 
 Contador (staff)  1 
Jefe de Logística 1 
Jefe de Marketing 1 
Asesores comerciales (vendedores) 2 
Total 5 
Construcción 
Ingeniero Residente 1 
Asistente de obra 1 
Maestro de Obra 1 







4.2.3.2. Manual de Organización y Funciones 
El Manual de Organización y Funciones es un instrumento normativo de 
la gestión administrativa, donde se precisa en total concordancia con la 
estructura orgánica, la descripción de los cargos que la integran, las líneas de 
autoridad, responsabilidad y coordinación; y los requisitos mínimos para 








Cada funcionario y trabajador de la Inmobiliaria, deberá conocer sus 
funciones y su ubicación dentro de la estructura general de la organización, 
con el fin de participar, de manera integral, en el logro de los principales 
objetivos de la Empresa. 
 
Tabla 11.  Manual de Organización y Funciones: Gerente General. 
Departamento / Unidad: Dirección General 
Cargo Clasificado: Administrador Puestos: 1 Código: AR1 
1. Función Básica 
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer objetivos y 
metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, 
control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de 
negocios; controlar la implementación de los mismos; y supervisar los 
principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones. 
 
2. Relaciones del Cargo 
Depende directamente de la junta de accionistas. Supervisa al Jefe de 
logística Gerente de Marketing  y al ingeniero residente 
 
3. Requisitos 
Gozar de solvencia moral y económica, disposición de tiempo para las 
actividades propias del director y disposición para asumir el cargo de 














Tabla 12. Manual de Organización y Funciones: Asesor Legal. 
 
Tabla 13. Manual de Organización y Funciones: Contador. 
 
Departamento / Unidad: Dirección General 
Cargo Clasificado: Asesor legal Puesto: 1 Código: AL1 
1. Función Básica 
Revisión y supervisión de contratos de Propiedades y Subcontratistas, Apoyo 
a  departamento en materia legal, realización de gestiones externas ante 
organismos oficiales y la verificación de las tareas administrativas 
relacionadas con el área.  
 
2. Relaciones del Cargo 
Este puesto está relacionado con todas las áreas debido a que todas las 
documentaciones tienen que ser supervisadas para que estas estén de 
acuerdo a ley, las mismas que luego serán entregadas a la alta dirección. 
 
3. Requisitos 
Licenciado en Derecho, amplios conocimientos en Derecho Inmobiliario, 
Mercantil y laboral, experiencia mínima demostrable de 10 años como 
abogado en ejercicio, experiencia laboral en empresa constructora o con 
clientes del sector construcción, conocimientos nivel usuario office , se 
evaluara conocimientos de programas jurídicos de gestión. 
Departamento / Unidad:  Administración 
Cargo Clasificado: Contador Puestos: 1 Código: CR1 
1. Función Básica 
Elaboración de los Estados Financieros y Libros Contables exigidos por la 
legislación, realizando su emisión y circulación a los organismos reguladores 
anualmente. Así como la preparación y exposición de ellos para la empresa. 
 
















Depende jerárquicamente del Gerente de General y mantiene coordinación 
con el jefe logística que reporta las compras de materiales. 
 
3. Requisitos 
Título Profesional Universitario de Contador Público con colegiatura 
vigente. 
Experiencia mínima de 4 años como contador.  
Departamento / Unidad: Administración y Finanzas 
Cargo Clasificado: Jefe de Logística Puestos: 1 Código: CA1 
1. Función Básica 
Controlar el flujo de materiales de construcción desde los proveedores hasta 
la obra de manera eficiente según el cronograma de Actividades. Realizará 
además planes mensuales de compras, informes generales de inventario y 
presupuestos. 
 
2. Relaciones del Cargo 
Depende jerárquicamente del Gerente General. Supervisa al almacenero de 
obra, Mantiene coordinación con el Ingeniero de Obra y el contador 
 
3. Requisitos 
Profesional en Administración, especialista en logística. 








Tabla 15. Manual de Organización y Funciones: Jefe de Marketing. 
 
Tabla 16. Manual de Organización y Funciones: Asesores 
Comerciales. 
Departamento / Unidad: Comercial 
Cargo Clasificado: Jefe de marketing Puestos: 1 Código: JG1 
1. Función Básica 
Diseñar e implementar el Plan de Marketing Estratégico en sus 4 enfoques: 
producto, precio, plaza y promoción; estableciendo además convenios 
institucionales con el objetivo de culminar la venta del condominio. Dirigirá 
la fuerza de ventas. 
 
2. Relaciones del Cargo 




Maestría en Administración de Empresas o Master en Marketing Gerencial. 
Experiencia mínima de 4 años en gerencias comerciales del tipo tangibles. 
Departamento / Unidad: Comercial 
Cargo Clasificado: Asesores Comerciales Puestos: 2 Código: AS1 
1. Función Básica 
contacta clientes, información de los departamentos, realiza el proceso de 
venta, registra y hace seguimiento a los clientes potenciales 
2. Relaciones del Cargo 
Depende jerárquicamente del Gerente marketing y del Administrador. . 
3. Requisitos 
Egresado o bachiller de las carreras de administración, contador o afines, 2 























Departamento / Unidad: Construcción 
Cargo Clasificado: Ingeniero Residente Puestos: 1 Código: IE1 
1. Función Básica 
Velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los planos 
del proyecto, las normas técnicas de construcción vigentes, con la 
planificación estipulada para la ejecución y en general, con las 
condiciones acordadas legalmente con el contratante de la obra en 
cuestión, apuntar y detallar todos los días en el cuaderno de obra las 
ocurrencias sucedidas. 
 
2. Relaciones del Cargo 
Depende jerárquicamente del Gerente General y está en constante 
comunicación el área de logística para el suministro de materiales. 
 
3. Requisitos 
Ingeniero civil o arquitecto colegiado, experiencia mínima de 5 años en 








Tabla 18. Manual de Organización y Funciones: Asistente de Obra. 
 
Tabla 19. Manual de Organización y Funciones: Maestro de Obra. 
 
Departamento / Unidad: Construcción 
Cargo Clasificado: Asistente de obra Puesto: 1 Código: AA1 
1. Función Básica 
 Apoyo en valorizaciones de avance de obra, llevar el control documentario, 
apoyo en la supervisión de la ejecución de trabajos en campo, apoyo en la 
coordinación con proveedores, realización de metrados, lectura de planos y 
asesoría en temas técnicos. 
 
2. Relaciones del Cargo 
Depende jerárquicamente del ingeniero residente al cual le reporta las 
ocurrencias en el día  
 
3. Requisitos 
Experiencia mínima de 1 año como Asistente Técnico, egresado de las 
carreras   técnicas de Construcción Civil o Edificaciones, conocimientos de 
sistema de Gestión de calidad, Ms Office a nivel intermedio. 
 Departamento / Unidad: Construcción 
Cargo Clasificado: Maestro de Obra Puesto: 1 Código: MA1 
1. Función Básica 
Supervisar personal de albañilería, dirigir la preparación de mezclas para 
construcción, dirigir y participar en la terminación de obras en detalle, 
realizar trazos para construcción, reportar periódicamente a su jefe los 
avances de las actividades programadas, reportar oportunamente a su 
jefe los desperfectos que sufra el equipo y cumplir y vigilar la observancia 









Tabla 20. Manual de Organización y Funciones: Operario. 
Departamento / Unidad: Construcción 
Cargo Clasificado: Operario Puestos: 15 Código: OO15 
1. Función Básica 
Realizar labores de albañilería, carpintería, pintura, electrónica, gasfitería, 
plomería, transporte, mecánica o demás según sea su especialidad y se 
requiera en la obra según el cronograma. 
 
2. Relaciones del Cargo 
Depende jerárquicamente del Maestro de obra e Ingeniero residente. 
Mantiene coordinación con el asistente de almacén. 
 
3. Requisitos 
Estudios técnicos en la especialidad a realizar. 






2. Relaciones del cargo 
Depende de su jefe inmediato el ingeniero residente, tiene constante 
comunicación con el asistente en obra así mismo, coordina con el área de 
logística para la entrega de materiales. 
 
3. Requisitos 
Experiencia comprobada en el mismo rubro de 2 años, condiciones 
físicas normales, habilidad técnica en trabajos de construcción, 








Tabla 21. Manual de Organización y Funciones: Oficial. 
Departamento / Unidad: Construcción 
Cargo Clasificado: Oficial Puestos: 15 Código: OL15 
1. Función Básica 
Auxiliar al operario desempeñando las mismas ocupaciones a un nivel 
operativo, apoyando en labores de albañilería, carpintería, pintura, 
gasfitería, plomería, mecánica o demás. 
 
2. Relaciones del Cargo 
Depende jerárquicamente del Operario. Mantiene coordinación con el 




  Experiencia mínima comprobada de 2 años en obras de construcción. 
 
Tabla 22. Manual de Organización y Funciones: Peón. 
Departamento / Unidad: Construcción 
Cargo Clasificado: Peón Puestos: 30 Código: PN30 
1. Función Básica 
Efectuar tareas auxiliares en la construcción tales como el movimiento de 
tierras, montaje del fierro, mezcla de materiales, llenado de columnas, 
colocación de ladrillos, entre otras según sean requeridas. 
 
2. Relaciones del Cargo 
Depende jerárquicamente del Operario. Mantiene coordinación con el 












Tabla 23. Manual de Organización y Funciones: Almacenero de 
Obra. 
 
4.2.3.3. Plan de Admisión de Personal 
Mediante este plan estratégico se busca captar a los colaboradores que 
mejor se adecúen a las necesidades de la organización. Está dividido en 2 
partes que a continuación se detallarán: 
 
4.2.3.3.1 Reclutamiento 
Mediante este proceso se atraerán a los candidatos para el puesto, se 
utilizarán básicamente 5 técnicas: 
 
- Reclutamiento Virtual 
Su valor reside en que es inmediato y en su facilidad para interactuar 
digitalmente con los candidatos potenciales.  Para ello se anunciará en los 
portales de trabajo: “Bumeran.com”, “Computrabajo Perú” y “Aptitus.com”. 
Otra ventaja de utilizar este medio es que es gratuito y permite adjuntar al 
Departamento / Unidad: Construcción 
Cargo Clasificado: Almacenero de Obra Puestos: 1 Código: AA 1 
1. Función Básica 
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades del 
almacén de la obra a la está asignado, recepción, despacho, 
inventarios, valorizados, reportes mensuales y control de equipos. 
 
2. Relaciones del Cargo 
Depende jerárquicamente del jefe de, tiene constante comunicación 
con el Maestro de obra. 
 
3. Requisitos 








anuncio la descripción del puesto junto con los requisitos sin cargo adicional. 
Se utilizará esta técnica para los 16 puestos considerados en el cuadro de 
necesidades de personal. 
 
- Anuncios en Periódicos y Revistas especializadas 
Es útil para captar la atención de ejecutivos y especialistas, debido a su 
seriedad y la inversión que supone colocar un anuncio dentro de ellos. Para 
ello se recurrirá a los diarios: “La República”, “El Comercio” y “Gestión”, así 
como a la revista “Semana Económica”. El anuncio deberá ser llamativo y crear 
interés en el público. Debido a que representa una considerable inversión se 
utilizará solo para los siguientes puestos: Gerente General, Asesor Legal, 
Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Marketing y Ventas, 
Ingeniero de Obra y Arquitecto. 
 
 
- Contacto con Universidades, Escuelas y Agrupaciones 
Se promoverán reuniones y conferencias utilizando medios audiovisuales; 
esto tendrá un doble objetivo: pues a la vez que se muestran las ofertas 
laborales, se publicita la venta de departamentos y se mejora la imagen de la 
empresa. Dirigido a los siguientes cargos: Asistente de Gerencia, Contador, 
Tesorero, Coordinador de Logística, Coordinador de Recursos Humanos y 
Representantes Comerciales. 
 
- Carteles o anuncios en lugares visibles 
Es un sistema de reclutamiento de bajo costo, con un rendimiento y 
rapidez razonable. Se colocarán en las proximidades del proyecto y en lugares 
de gran movimiento de personas como el centro de Chiclayo y las zonas 
comerciales. Se usará para los cargos de: Asistente Contable, Asistente de 









- Banco de Datos de Candidatos 
Los postulantes que no hayan sido considerados en la convocatoria inicial 
serán registrados en una base de datos. Si existiera rotación de personal 
durante el proyecto se recurrirá a esta fuente. La ventaja principal que ofrece 
esta técnica es la agilidad para captar candidatos, pues ya estuvieron 






Ya que se tiene la información básica respecto al puesto a cubrir, y se atrajo a candidatos potenciales, el siguiente paso es 
obtener información de ellos para seleccionar al que más cumpla con los requerimientos.  
Para los puestos complejos se usaran cinco técnicas de selección, para los puestos simples se pueden obviar algunas de 
ellas: 
Tabla 24. Técnicas de Selección de Puesto Laboral.  
 
Puesto Laboral 
Técnica de Selección 








Administrador x x  x x 
Asesor Legal x x  x x 
 Contador x x  x x 
Jefe de Logística x x  x x 
Jefe de Marketing x x X x x 
Asesor Comercial x x X x x 
Ingeniero Residente x x X x x 
Asistente de Obra x x  x x 
Maestro de Obra x x   x 
Operario x x   x 
Oficiales x x   x 







4.2.3.4 Plan de Compensación de Personal 
Los procesos para recompensar a las personas constituyen los elementos 
fundamentales para incentivar y motivar a los trabajadores de la organización. 




Para determinar la remuneración a pagar en el proyecto se optó por 
recurrir a una investigación de salarios lo que permitió saber cuánto paga el 
mercado de trabajo.  
Para lo cual recurrí a la información tanto de páginas web como 
Computrabajo, laborum y entrevistas a diferentes empresas constructoras 
locales lo cual me permitió dar un promedio de las remuneraciones mensuales 
que se presentan en el siguiente cuadro. 
Tabla 25. Remuneración por Cargo mensual 
Cargo Sueldo (S/.) 
Administrador  5,000.00 
Jefe de Logística 2,300.00 
Jefe de Marketing 2,200.00 
Personal de Ventas 1,150.00 
Ingeniero Residente 4,500.00 
 Asistente de Obra 1,200.00 
Maestro de obra 3,000.00 
Almacenero 1,300.00 
 
Los puestos de operarios, oficiales y peones, se encuentran bajo el Régimen 
Especial de Construcción Civil. Es por ello que se mantendrá su salario 
especificado anteriormente en el estudio técnico. En lo que respecta a la 
asesoría legal y al estudio contable la empresa que ejecutara el proyecto, 




puestos no están considerados en la planilla, se considera una remuneración 
para el estudio contable de S/ 12000.00 incluido IGV y S/. 10000.00 incluido 
IGV para la asesoría legal. 
 
4.2.3.3.2.  Programa de Incentivos 
No basta con remunerar a las personas por el tiempo que dedican a la 
organización, es necesario incentivarlas continuamente para que superen su 
desempeño actual. Es por ello que se elaboró un plan de incentivos que 
presenta diferentes tipos de bonificaciones a los trabajadores: 
 
- Comisiones por Ventas 
Es un método ideal para proyectos de corta duración, aplicado 
ampliamente en el mercado laboral para los puestos comerciales. Motiva al 
trabajador a ser proactivo y a cumplir el objetivo general de la empresa: 
generar ingresos. El gerente de marketing y ventas ganará el 0.5% de las ventas 
realizadas por todo su equipo. 
 
- Distribución de Utilidades 
Es un sistema que emplea la organización para distribuir entre sus 
colaboradores anualmente una proporción determinada de sus ganancias. En 
el caso de la industria de la construcción el fondo a repartir representa el 10% 
de las utilidades brutas que serán distribuidas proporcionalmente al sueldo del 
trabajador. Se abonará finalizando el proyecto; en el caso de los operarios, 
oficiales y peones ya está incluido en su sueldo por jornal. 
 
- Prestaciones y Servicios 
Son facilidades, comodidades, beneficios y servicios sociales que las 
empresas ofrecen a sus empleados con el objeto de ahorrarles esfuerzos y 





- Asignación Familiar 
Todos los trabajadores que pertenecen al régimen privado tienen derecho 
a recibir una asignación familiar, es decir, un pago adicional a su sueldo por 
tener uno o más hijos. Este monto equivale al 10% de una remuneración 
mínima vital, o sea actualmente S/.75. Este derecho laboral vence cuando el 
dependiente llega a la mayoría de edad. Sin embargo, si está cursando estudios 
superiores, se extiende hasta que termine su formación o hasta que cumpla 24 
años. Este beneficio se recibe sin importar si el menor es fruto de un 
compromiso que ya concluyó. Hay que recordar que esta prestación ha de ser 
pagada aunque el trabajador no haya laborado el mes completo. 
 
- Gratificación 
Es un pago que el empleador está obligado a realizar de manera adicional 
los meses de Julio y Diciembre de cada año por motivo de Fiestas Patrias y 
Navidad respectivamente. Equivale a una remuneración completa siempre y 
cuando el trabajador haya laborado el periodo computable completo: Enero a 
Junio o de Julio a Diciembre siendo abonados hasta el 15 de Julio y el 15 de 
Diciembre. De no ser así se calculará en base a los meses calendarios donde se 
mantuvo la relación laboral, no se tomarán en cuenta las fracciones (días). Se 
considera el 18.17% mensual. 
 
- Compensación por tiempo de servicios 
Es un depósito que tiene como propósito fundamental prever el riesgo que 
origina el cese de una relación laboral y la consecuente pérdida de ingresos en 
la vida de una persona y su familia. Este beneficio se computa semestralmente 
al 30 de Abril y 31 de Octubre de cada año, y se tiene un plazo máximo de 15 
días para realizar el depósito en cualquier empresa del sistema financiero. 
Equivale a la mitad de un sueldo computable, el cual incluye la gratificación y 
bonos o comisiones recurrentes. Se entrega la totalidad siempre y cuando se 
haya laborado los 6 meses completos, de lo contrario se abonará un 





Es el derecho que todo trabajador de disfrutar de 30 días calendarios de 
descanso físico remunerado por cada año completo de servicios. La 
remuneración vacacional se abonará antes del inicio del descanso del 
trabajador. Debido a que el proyecto tiene una duración total de 12 meses, se 
realizará un pago bajo el concepto de vacaciones truncas que consta de tantos 
doceavos de la remuneración vacacional como meses efectivos haya laborado, 
los días se calcularán por treintavos. Para que se proceda el abono del récord 
trunco vacacional el trabajador debe haber laborado por lo menos un mes. Se 
considera el 9.8% mensual 
 
- Seguro Social de Salud 
Es un beneficio obligatorio que recibe el trabajador y por el cual el 
empleador debe abonar una suma equivalente al 9% de la remuneración de 
este. Vale resaltar que el valor imponible no puede ser menor al sueldo mínimo 
vital. Es de cargo de la entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos a 
ESSALUD. Los afiliados tienen el derecho a las prestaciones a partir del tercer 
mes de aportación consecutivo. 
  
- Fondo de Pensiones 
Es un sistema de aportes que realiza el trabajador con el objetivo de recibir 
una pensión al momento de su jubilación. En la actualidad hay dos alternativas 
pensionarias: La Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la 
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), el trabajador es quien decide 
por cual optar. Si bien el empleador tiene la obligación de abonarlo, se 
descuenta de la remuneración. El porcentaje a aportar si está afiliado a la ONP 
será del 13% y si se encuentra afiliado a la AFP varía del 12.7% al 12.92% sujeta 







- Seguro complementario de trabajo de riesgo (salud) 
Creado por la ley Nª 26790 en la que otorga prestaciones de salud y 
económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los 
trabajadores, (empleados dependientes o independientes y obrero) que tienen 
la condición de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en 
un centro de trabajo en el que se desarrollan actividades de riesgo previstas 
por ley. Se considera el 0.49% mensual. 
 
- Seguro complementario de trabajo de riesgo (pensión) 
Es un seguro obligatorio que se rige a Normas Técnicas del D.S. 003-98-
SA del 14 de abril de 1998. Este seguro otorga cobertura por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores y obreros cuyas labores 
son consideras de alto riesgo. Se considera el 9.0% mensual 
 
 






































































































































































4.3. Estudio Técnico - Operativo 
4.3.1. Objetivo Estratégico del Estudio Técnico 
Determinar la viabilidad técnica de la construcción del condominio 
multifamiliar ubicado en la urbanización san Eduardo provincia de Chiclayo. 
4.3.2. Localización de la edificación multifamiliar 
4.3.2.1. Macro – Localización de la Edificación Multifamiliar 
La ubicación en la cual se determinó la construcción del condominio 
multifamiliar se encuentra en la provincia de Chiclayo debido a la cercanía de 
los centros comerciales, parques, centros de entretenimiento e instituciones 
públicas y privadas lo cual permite que el proyecto sea viable comercialmente 
debido a las características mencionas de dicho lugar. Aparte de ello los 
motivos por los cuales se determinó la provincia de Chiclayo es la 
disponibilidad de terrenos lo cual es favorable para la empresa inmobiliaria 
que realizaría este proyecto. Otro punto importante para el desarrollo del 
proyecto es el crecimiento de la población, actualmente la provincia de 
Chiclayo cuenta con una población de 588 995 según el instituto nacional de 
informática. Teniendo una relación directa con el rubro inmobiliario lo cual es 
un punto a favor debido a que podrá satisfacer aquella demanda que esté 
dispuesta a la adquisición de un departamento. En lo que respecta al estudio 
de suelo cuenta con todos los requerimientos para la construcción de 5 pisos 




Figura 5. Macro – Localización de la Edificación Multifamiliar 
4.3.2.2. Micro – Localización de la edificación multifamiliar 
Se determinó la urbanización san Eduardo debido al conocimiento que la 
empresa tiene en dicha zona además de ello la cercanía que tiene a diferentes 
lugares de interés lo cual es un aspecto importante al momento de la decisión 
de compra, estos aspectos son los siguientes: cercanía  a centros comerciales 
como open plaza, real plaza y metro lo cual permite tanto a las madres de 
familia como a los hijos poder gozar de estos esparcimientos de manera rápida, 
otro aspecto a destacar es la zona por la seguridad y el urbanismo moderno con 
el cual cuentan las viviendas de dicha urbanización, el famoso conocido parque 
de las musas se encuentra a unas cuentas cuadras dándolo un valor agregado 
a la urbanización debido a su historia y atractivo turístico que este tiene 
durante años. También se tomó en cuenta la cercanía de las instituciones 
privadas como las entidades financieras y las instituciones públicas como la 
sunarp, así mismo algún centro educativo como el centro de idioma de la sana 











4.3.3. Tamaño del proyecto inmobiliario 
4.3.3.1. Capacidad del proyecto 
El proyecto consistirá con la construcción de dos torres de 8 pisos en la 
cual cada nivel tendrá 2 departamentos de 170.85 m2 cada uno lo que en total 
suma 32 departamentos en general, además contara con 10 estacionamientos 
vehiculares, también contara con áreas verdes y un pequeño esparcimiento de 




El proyecto de inversión se ubicara en la calle 7 de enero  N° 100 
urbanización San Eduardo, este condominio contara con las siguientes 
características áreas verdes, juegos infantiles, cochera y guardianía, todo 
aquella será construido en una área de 918 m2. 
Este proyecto tiene como diferenciación con la competencia en primer 
lugar la zona con las cercanías a los lugares de interés mencionados antes, 




estándares técnicos que manda el reglamento nacional de edificaciones, por 
otro lado tenemos la seguridad con un sistema de vigilancia controlados por 
cámaras y una zona tranquila con baja probabilidad de delincuencia. 
 
4.3.4.2. Distribución del producto 
En la siguiente imagen se muestra los diferentes ambientes que con las que 
cuenta el departamento y como se organizan. 
 
Figura 7.  Distribución de cada Departamento. 
 
- Sala – comedor: 46.85m2 
- Cocina (reposteros) – lavandería: 15.00m2 
- Terraza:7:00m2 
- 3 Dormitorios: 45.00m2 
- 2 baños (baño de visita y baño privado):8m2 
- Hall (podría ser utilizado como sala de estudio):41.00m2 
- Tragaluz:7.15:m2 

























Figura 11.  Estacionamiento Vehicular  y Juegos Infantiles. 
 
- Parámetros Urbanísticos 
Según los parámetros edificatorios, está permitido construir hasta un 
máximo de 1.5 x (ancho de vía + retiro) de altura. En el caso del condominio el 
ancho de vía será de 8 metros y el retiro será de 12 metros, por lo tanto, la 
ecuación quedaría así: 1.5x (12+8), siendo la altura máxima a construir 30 m. 
Además de ello el proyecto deberá contar con un 40% de área libre, según 
parámetros urbanísticos, quedando la distribución de la siguiente forma: 
550.8m2 de área construida y 367.2m2 de área libre. 
 
4.3.5. Especificaciones técnicas 
El edificio será diseñado cumpliendo la normativa técnica vigente, 
teniendo en cuenta una estructura adecuada para resistir sismos. 
El condominio será construido a partir de concreto simple y concreto 
armado, tendrá una resistencia de 210kg/cm2 para todos los elementos 
estructurales (zapatas, vigas de cimentación, muros, placas, columnas y losas).  
Las instalaciones eléctricas y de desagüe, los acabados y la arquitectura 






Tabla 27. Acabados 
Detalle de Acabados 
Sala – Comedor 
Piso Piso de loseta veneciana de color claro de 30x30cm 
Zócalos 10 cm de altura 
Techos Pintado de cielo raso con látexvinílico 
Pared Pintada de muro interior con látex vinílico  
Ventanas marco de aluminio con sistema corredizo de vidrio templado 
Puertas Madera contra placada  
Cocina 
Piso Piso de loseta veneciana de color griss 
Techos Pintura latex 
Pared Empastada con pintura latex 
Pared Cerámico modelo américa color blanco 30 x 30 esmaltado 
Ventanas Sistema corredizo con carpintería de aluminio y vidrio incoloro 
Puertas Lisas contraplacadas, pintadas con esmalte (color blanco) 
Mueble de cocina 




Llave de bronce cromada 1/2 pulgada con perilla metálica y pico 
alto giratorio 
Dormitorios 
Piso Piso Laminado 6mm 
Zócalos Zócalos de 4.2cm 
Techos Pintura escarchada blanca 
Pared Papel mural 
Puertas Lisas contra placadas, pintadas con esmalte (color blanco) 
Ventanas Sistema corredizo con carpintería de aluminio y vidrio incoloro 
Baños 
Piso Cerámico modelo marmolizado 30 x 30 color hueso 
Puertas Lisas contra placadas, pintadas con esmalte (color blanco) 
Techos Pintura látex 
Pared Pintura látex 




Detalle de Acabados 
Baños 
Rejilla Rejilla de plástico 
Inst. sanitarias Agua fría y caliente 
Inodoro Inodoro rapid jet plus 
Lavamanos Lavatorio con pedestal blanco 
Grifería en ducha Mezcladora exterior de ducha 8 pulgadas cromada 
Grifería lavamanos Mezcladora de bronce cromada 4 pulgadas lavatorio 
Accesorios Mini kit de baño 1 y 2: Gancho, papelera y jabonera. 
 
Tabla 28. Lista de Actividades al Detalle 
ITEM DESCRIPCIÓN 
01 ESTRUCTURAS 
01.01 OBRAS PRELIMINARES 
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
01.02.02 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m TERRENO NORMAL 
01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
01.02.04 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL 
01.02.05 ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día 
01.03 CONCRETO SIMPLE 
01.03.01 
CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGÓN 
E=4" 
01.03.02 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN 30% 
PIEDRA 
01.03.03 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS 
01.03.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 
HASTA 0.30 m 
01.03.05 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 
01.04 CONCRETO ARMADO 
01.04.01 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 
01.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS 
01.04.01.03 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN f'c=210 kg/cm2 





01.04.01.05 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACIÓN 
01.04.01.06 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO 
01.04.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO 
01.04.01.08 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOBRECIMIENTOS 
01.04.02 COLUMNAS 
01.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 
01.04.03 VIGAS 
01.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
01.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 
01.04.04 LOSAS ALIGERADAS 
01.04.04.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 
01.04.04.03 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO 
ALIGERADO 
01.04.04.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 
01.04.05 ESCALERAS 
01.04.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 
01.04.05.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS 
01.04.05.03 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 
02 ARQUITECTURA 
02.01 ALBAÑILERIA 
02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA 
02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.02.01 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm 
02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 
02.02.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 
02.02.04 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 
02.02.05 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 
02.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 cm 
02.03 CIELORRASOS 
02.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 





02.04.02 PROVISIÓN Y COLOCADO DE TEKNOPORT DE 1" 
02.04.03 VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 
02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA 
02.05 CARPINTERÍA DE MADERA 
02.05.01 PUERTA DE MADERA 
02.05.02 
VENTANA DE MADERA INCLUYE BISAGRAS Y SISTEMAS DE 
SEGURIDAD 
02.05.03 MAMPARA DE MADERA 
02.06 CARPINTERÍA METÁLICA 
02.06.01 PASAMANO METÁLICO 
2.06.02 CERCO METÁLICO - ELÉCTRICO 
02.07 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
02.07.01 VIDRIO TEMPLADO 
02.08 PINTURA 
02.08.01 
PINTADO DE CIELO RASO CON LATEX VINILICO (VINILATEX O 
SIMILAR) 
02.08.02 
PINTADO DE MURO INTERIOR CON LATEX VINILICO (VINILATEX 
O SIMILAR) 
02.09 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
02.09.01 INODORO MONTECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACIÓN) 
02.09.02 
LAVATORIO SONNET 19"X10" BLANCO COMERCIAL (SIN 
COLOCACIÓN) 
02.09.03 
DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 
MEZCLADORA 
02.09.04 
TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA  COLOR 
BLANCO 
02.09.05 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLÁSTICA COLOR BLANCO 
02.09.06 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 cm 
02.09.07 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES 
02.09.08 COLOCACIÓN DE APARATOS CORRIENTES 
03 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
03.01 
SALIDA DE TECHO CON CABLE THW 2X6 mm+1X6mm T=25mm PVC 
SAP 
03.02 SALIDA PARA SPOT-LIGHT 
03.03 






03.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLES DE COMUNICACIÓN 
03.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 
03.06 SALIDA PARA THERMA CON PVC 
03.07 SALIDA DE FUERZA PARA COCINA 
03.08 SALIDA PARA TELÉFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO) 
03.09 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN O CABLE 
03.10 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC 
03.11 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR 
03.12 TABLEROS DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 12 POLOS 
04 SISTEMA DE DESAGUE 
04.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" 
04.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4" 
04.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" 
04.04 MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4" 
04.05 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 3" 
04.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
5 SISTEMA DE AGUA 
5.01 SISTEMA DE AGUA FRÍA Y CONTRA INCENDIO 
05.01.01 SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC-SAP 1/2" 
05.01.02 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC-SAP 
05.01.03 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC-SAP 
05.01.04 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
05.01.05 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
05.01.06 TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 2.50 m3 
5.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 
05.02.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 
05.02.02 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE TUBO CPVC D=1/2" 
05.02.03 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
5.03 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 
5.03.01 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO 
 
    Leyenda                    
   Partida   
             Sub partida  




Tabla 29. Cronograma de Actividades de Construcción del Condominio.  
ITEM  DESCRIPCIÓN 


























































01 ESTRUCTURAS                                                 
01.01 OBRAS PRELIMINARES                                                 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                 
01.03 CONCRETO SIMPLE                                                 
01.04 CONCRETO ARMADO                                                 
02 ARQUITECTURA                                                 
02.01 ALBAÑILERÍA                                                
02.02 
REVOQUES ENLUCIDOS Y 
MOLDURAS 
                                            
    
02.03 CIELORRASOS                                                 
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS                                                 
02.05 CARPINTERÍA DE MADERA                                                 
02.06 CARPINTERÍA METÁLICA                                                 
02.07 
VIDRIOS, CRISTALES Y 
SIMILARES 
                                            
    
02.08 PINTURA                                                 
02.09 
APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
                                            




                                            
    
04 SISTEMA DE DESAGÜE                                                 
05 SISTEMA DE AGUA                                                 
5.01 
SISTEMA DE AGUA FRÍA Y 
CONTRA INCENDIO 
                                            
    
5.02 
SISTEMA DE AGUA 
CALIENTE 
                                            























4.3.6. Mano de Obra 
Se empleará mano de obra especializada en construcción inmobiliaria. 
Dichos trabajadores tendrán un contrato y por ende una remuneración 
durante todo el proceso que dure la construcción del inmueble. 
A continuación se detallan los salarios de mano de obra por día laborado 
según categorías: 
 
Tabla 30. Costos de Mano de Obra 
COSTO MANO DE OBRA DIARIO 
Descripción Operario Oficial Peón 
Salario Básico (SB) 48.60 46.50 41.50 
Jornal dominical 9.27 7.75 6.92 
Bonificación Unificada de la Construcción 
(BUC)  
17.79 13.95 12.45 
Bonificación por Movilidad 7.20 7.20 7.20 
Bonificación por vacaciones 5.56 4.65 4.15 
Bonificación por fiestas patrias 10.59 8.86 7.90 
Bonificación por Navidad 14.83 12.40 11.07 
Indemnización 8.34 6.98 6.23 
Descuento ONP 13% diario 10.75 8.87 7.91 
Descuento CONAF 2% diario 1.30 1.09 0.97 
Costo Total por día 117.14 98.34 88.54 
Costo por Hora 14.64 12.29 11.07 
 
 
4.3.7. Cadena de Suministro 
La cadena de suministros para la construcción del condominio 
multifamiliar estará conformada por proveedores locales y nacionales que se 
encargarán de alquilar la maquinaria pesada y entregar los materiales de 
construcción, las estructuras pre-fabricadas, las instalaciones eléctricas y 




- Gestión de Proveedores 
Dentro de los principales proveedores se tiene en primer lugar a Dino, y en 
segundo lugar a Cementos Pacasmayo, los cuales ofrecen materiales para la 
construcción de las estructuras (bases, columnas, paredes, pisos, techos, 
escaleras entre otros), siendo los materiales utilizados: los diferentes tipos de 
cementos de acuerdo al nivel, ladrillos, adoquines, pre – fabricación, entre 
otros. También se tiene otro gran proveedor, Ferronor SAC, que en su mayoría 
suministrará accesorios de baño, artículos de ferretería, cerámicas, ladrillos, 
pinturas y planchas de polipropileno. Por otro lado se tiene a Promart 
caracterizada por tener una amplia gama de productos de distintas marcas; 
ofrece jardinería, iluminación, decoración, sistema eléctrico, gasfitería, 
puertas y muebles de cocina. 
En términos generales se cuenta con una variedad de proveedores que han 
sido escogidos por su calidad, precios y experiencia en el mercado. 
En cuanto a las maquinarias solo serán alquiladas las de mayor volumen, 
tomando como proveedor a Maquinor y entablando una negociación de precios 
de acuerdo al tamaño del proyecto. 
Finalmente, será necesario contar con un proveedor de ascensores 
electromecánicos, para ello se trabajará con As Ascensores, adquiriéndose 5 
elevadores del modelo E82AA con carga máxima de 600kg. 
 
- Gestión de Inventarios  
Poseer inventarios de seguridad, para evitar retrasos y contratiempos. 
Para ello, la estrategia de compra estará regida en primer lugar por el 
cronograma de ejecución de la obra y además por los niveles de stock de los 
materiales. 
Se estudiarán las propuestas de los proveedores en cuanto a tiempos, 
condiciones de entrega y garantías. De esta manera el área de logística 




Hacer un seguimiento y control de los materiales desde la orden de compra 
a proveedores, hasta la emisión de la solicitud de despacho a la obra. 
 
4.3.8. Plan de Mitigación de Impacto Medio Ambiental 
El sector construcción y en especial el presente proyecto inmobiliario, 
deberá tomar en cuenta las siguientes pautas para la protección del medio 
ambiente: 
- Los aditivos a usarse en el concreto deberán cumplir con los requisitos 
establecidos por la Norma Técnica Peruana que se indican a 
continuación: 
Tipo I: para uso general que no requiera propiedades especiales 
especificadas para cualquier otro tipo. 
Tipo II: para uso general, y específicamente cuando se desea moderada 
resistencia a los sulfatos. 
Tipo III: para ser utilizados cuando se requiere altas resistencias 
iniciales. 
Tipo IV: para usar cuando se desee bajo calor de hidratación. 
Tipo V: para usar cuando se desea alta resistencia a los sulfatos. 
 
- No se permitirá el uso de aditivos que contengan cloruros. 
 
- En la selección de la proporción del aditivo en el concreto se tendrá en 
consideración las recomendaciones del fabricante, las propiedades del 
concreto, las características de los agregados, las resistencia a la 
compresión especificada, las condiciones de obra, el procedimiento de 
colocación, empleo, y resultados de las pruebas del laboratorio. 
 
- Los materiales deberán ser almacenados en la obra de tal manera que 
evite deterioro o contaminación. El cemento podrá ser suministrado en 
bolsas, almacenado en un lugar techado y fresco, libre y protegido de la 





- No se debe aceptar en la obra bolsas de cemento cuya envoltura esté 
deteriorada o perforada. 
 
- Los agregados serán almacenados por separado para impedir la 
segregación de los mismos y su contaminación o mezclado con otros 
materiales de características diferentes. 
 
- Las barras de acero de refuerzo, alambre, endones y ductos metálicos u 
otra clase de material de acero, se almacenarán en un lugar seco, aislado 








4.4. Estudio Económico - Financiero 
4.4.1. Ingresos 
Tabla 31. Presupuesto de Ventas. (Con IGV) 
TABLA DE PRECIOS (S/.) 
Departamento en Planos   294,386.00 
Departamento en Construcción  313,521.00 
Departamento en Estreno  333,900.00  
Estacionamiento 30,000.00 
Tabla 32. Ingreso por Venta de Departamento. Proyección en un 
año 
PERIODO DEPART. 
INGRESOS   
S/. 
PRECIO SIN 
IGV    S/. 
IGV     S/. 
Enero 2 588.772 498.959 89.813 
Febrero 2 627.042 531.392 95.650 
Marzo 2 627.042 531.392 95.650 
Abril 2 627.042 531.392 95.650 
Mayo 2 627.042 531.392 95.650 
Junio 2 627.042 531.392 95.650 
Julio 4 1.254.084 1.062.783 191.301 
Agosto 2 627.042 531.392 95.650 
Septiembre 2 627.042 531.392 95.650 
Octubre 2 627.042 531.392 95.650 
Noviembre 2 627.042 531.392 95.650 
Diciembre 2 627.042 531.392 95.650 
Enero 6 2.003.400 1.697.797 305.603 
TOTAL 32 10.116.676 8.573.454 1.543.222 
                 Venta de departamento en planos          
                 Venta de departamento en construcción  











SIN IGV IGV S/. 
S/. 
Enero 1 35,000.00 29,661.00 5,339.00 
Febrero 2 70,000.00 59,322.00 10,678.00 
Marzo 2 70,000.00 59,322.00 10,678.00 
Abril 2 70,000.00 59,322.00 10,678.00 
Mayo 2 70,000.00 59,322.00 10,678.00 
Junio 1 35,000.00 29,661.00 5,339.00 









































Casetas S/. 1.500 S/. 18.000 15.254,24 2.745,76 












descripción de actividad / 
costo  








Obras preliminares  2.962,25                       
Movimiento de tierras 
16.786,2
0 
17.813,70                     
Concreto simple   53.441,10                     










          






132.663,45 95.126,10       
Revoques enlucidos y 
moldeduras 
        
12.338,4
0 
41.985,95 36.012,15 56.855,75 57.652,20 23.413,80     
Cielorrasos             36.012,20 56.855,75 57.652,20 23.413,85     
Pisos y pavimentos                 14.413,05 70.241,40 81.055,20   
Carpintería de madera                 28.826,10 35.120,70 30.392,85   
Carpintería metálica             68.423,10 75.807,70 14.413,05 35.120,70 30.392,90 1.455,05 
Vidrios, cristales y 
similares 
                  11.706,90 10.130,55 1.455,05 
Pintura                 20.178,25 11.706,95 10.130,55 727,5 
Aparatos y accesorios 
sanitarios 
                      8.730,30 
Instalaciones eléctricas                   23.413,80 40.523,80   
Sistema de desagüe   8.906,85 13.097,69 13.679,10 6.580,48 22.392,50 18.006,05 18.951,90       2.182,50 
Sistema de agua fría 
contra incendios 
    8.731,79 10.943,28 5.757,92 19.593,45 10.803,65 18.951,90 14.413,05 11.706,90     
descripción de actividad / 
costo  












Tabla 36. Sueldos  (S/). 
 
instalación de ascensor                     50.000,00   


























PUESTO / MES Ene  feb mar abr May jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene TOTAL 















































Almacenero 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 7.049,17   
29.049,1
7 










































Tabla 37. Costo mano de obra. 
 
Tabla 38. Compra de Terreno. 
TERRENO (S/.) 
Costo m2 Extensión Total 
 1,307.18 918m2 1,200,000.00 
 
Tabla 39. Impuesto de Alcabala. 
 
 









Salario Básico (SB) 340,2 372 539,5 1.251,70 
Jornal dominical 64,89 62 89,96 216,85 
Bonificación Unificada de la 
Construcción (BUC)  
124,53 111,6 161,85 397,98 
Bonificación por Movilidad 50,4 57,6 93,6 201,60 
Bonificación por vacaciones 38,92 37,2 53,95 130,07 
Bonificación por fiestas patrias 74,13 70,88 102,7 247,71 
Bonificación por Navidad 103,81 99,2 143,91 346,92 
Indemnización 58,38 55,84 80,99 195,21 
Descuento ONP 13% diario 75,25 70,96 102,83 249,04 
Descuento CONAF 2% diario 9,1 8,72 12,61 30,43 
Costo por Hora 102,48 98,32 143,91 344,71 
Costo Total por día 819,98 786,72 1151,02 2757,72 

















% Imponible Total 















1 18.000,00 15.254,24 2.745,76 
motoniveladora de 5hp 1 24.000,00 20.338,98 3.661,02 
sub-total   42.000,00 35.593,22 6.406,78 
Equipo         
vibrador de concreto 
4hp 
2 10.000,00 8.474,58 1.525,42 
compactadora tipo 
plancha de 4hp 
2 3.000,00 2.542,37 457,63 
mezcladora de concreto 
tipo trompo 8hp 
2 24.000,00 20.338,98 3.661,02 
soldadora eléctrica 
monofásica 
1 4.800,00 4.067,80 732,20 
nivel topográfico 1 1.680,00 1.423,73 256,27 
sub-total   43.480,00 36.847,46 6.632,54 
Herramientas         
carretilla de mano  6 900,00 762,71 137,29 
palana de hoja tipo 
cuchara 
6 300,00 254,24 45,76 
palana de hoja recta 6 300,00 254,24 45,76 
pico metálico 12 720,00 610,17 109,83 
Cascos 33 495,00 419,49 75,51 
botas de trabajo 33 1.320,00 1.118,64 201,36 
lentes protectores 13 130,00 110,17 19,83 
Guantes 12 120,00 101,69 18,31 
sub-total   4.285,00 3.631,36 653,64 







muebles de oficina 1 3.000,00 2.542,37 457,63 












Tabla 42. Costos Legales 
COSTOS LEGALES 









Tabla 43. Gastos de Marketing 
MARKETING MENSUAL 
Descripción CON IGV SIN IGV IGV 
Paneles en vías 
públicas 
4.000,00 3389,830508 610,17 
Volantes 100,00 84,74576271 15,25 
Publicidad en 
medios escritos 
400,00 338,9830508 61,02 
Ferias 
inmobiliarias 




1.000,00 1.000,00 0,00 
TOTAL 6.300,00 5.491,53 808,47 
 
PROYECTO Y DISEÑO 




















Tabla 45. Financiamiento 
CONCEPTO MONTO/TASA 
PRESTAMO S/. 748.906 
TEM 1,25% 




RE ENERO  
FEBRER























































Tabla 46. Amortización 
MES CAPITAL INTERES AMORT. CUOTA 
Diciembre S/. 748.906       
Enero S/. 695.499 S/. 9.375 S/. 53.407 S/. 62.781,59 
Febrero S/. 641.424 S/. 8.706 S/. 54.075 S/. 62.781,59 
Marzo S/. 586.671 S/. 8.029 S/. 54.752 S/. 62.781,59 
Abril S/. 531.233 S/. 7.344 S/. 55.438 S/. 62.781,59 
Mayo S/. 475.102 S/. 6.650 S/. 56.132 S/. 62.781,59 
Junio S/. 418.267 S/. 5.947 S/. 56.834 S/. 62.781,59 
Julio S/. 360.722 S/. 5.236 S/. 57.546 S/. 62.781,59 
Agosto S/. 302.455 S/. 4.515 S/. 58.266 S/. 62.781,59 
Septiembre S/. 243.460 S/. 3.786 S/. 58.996 S/. 62.781,59 
Octubre S/. 183.726 S/. 3.048 S/. 59.734 S/. 62.781,59 
Noviembre S/. 123.244 S/. 2.300 S/. 60.482 S/. 62.781,59 
Diciembre S/. 62.005 S/. 1.543 S/. 61.239 S/. 62.781,59 




S/. 748.906 S/. 816.161 
 
4.4.5. Tazas de descuentos. 
Tabla 47. Tazas de descuentos 
Determinación de tasas de descuentos 
Variable Económico Financiero 
COK del proyecto 3,93% 7,39% 
Beta sectorial 0,86 0,86 
Beta del proyecto 0,60 1,20 
% préstamo 0,00% 50,00% 
% capital 100,00% 50,00% 




Determinación de tasas de descuentos 
Variable Económico Financiero 
tasa libre de  riesgo 0,47% 0,47% 
tasa de riesgo de estados unidos 5,75% 5,75% 
Riesgo pais 2,16% 2,16% 
COK del proyecto actualizado para 
Perú 
6,09% 9,55% 
Tasa de interés activa 16,10% 16,10% 
CPPC económica 22,19%   
CPPC financiera   13,21% 
TMAR 15,00% 15,00% 
 
 
4.4.6. Estados de resultados. 
Tabla 48. Estados de resultados – Escenario Económico 
Estado De Resultados Integrales Ejercicio: 2016 
DESCRIPCIÓN DETALLE 
Ventas Netas   
Venta de departamentos 8.573.454,24 
Venta de estacionamientos 296.610,17 
Total de Ingresos Brutos 8.870.064,41 
Costo de ventas  3.677.894,23 
Costo de construcción 2.401.822,19 
Compra de terreno 1.200.000,00 
Alquiler de maquinaria y equipos 72.440,68 
Compra de herramientas 3.631,36 
Utilidad Bruta 5.192.170,18 
Gastos de Administración 686.459,38 
Alquiler de casetas y oficinas 27.457,63 
Sueldos 518.523,14 
Compra de muebles de oficina 4.237,29 
Proyecto y Diseño 88.700,64 
Costos legales 47.525,42 
Gastos marketing 15,25 
Utilidad Operativa 4.505.710,80 
Impuesto a la Renta (30%) 1.351.713,24 





























Ventas Netas   
Venta de departamentos 8.573.454,24 
Venta de estacionamientos 296.610,17 
Total de Ingresos Brutos 8.870.064,41 
Costo de ventas  3.677.894,23 
Costo de construcción 2.401.822,19 
Compra de terreno 1.200.000,00 
Alquiler de maquinaria y equipos 72.440,68 
Compra de herramientas 3.631,36 
Utilidad Bruta 5.192.170,18 
Gastos de Administración 686.459,38 
Alquiler de casetas y oficinas 27.457,63 
Sueldos 518.523,14 
Compra de muebles de oficina 4.237,29 
Proyecto y Diseño 88.700,64 
Costos legales 47.525,42 
Gastos marketing 15,25 
Utilidad Operativa 4.505.710,80 
Gastos financieros 67.254,80 
Intereses 67.254,80 
Utilidad antes de impuestos 4.438.456,00 
Impuesto a la Renta (30%) 1.331.536,80 







4.4.7. Flujo de caja  
Tabla 50. Flujo de caja – Escenario Económico 































































































































































































































                          
36.000,0
0 
PROYECTO Y DISEÑO 
104.666,7
6 






                          
56.080,0
0 



























ALQUILER DE MAQUINARIA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
































































































































Tabla 51. Flujo de caja – Escenario Financiero. 































































































































































































































































                          
36.000,0
0 
PROYECTO Y DISEÑO 
104.666,
76 






                          
56.080,0
0 





























ALQUILER DE MAQUINARIA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
94.765,0
0 
                          
94.765,0
0 













































































































IMPUESTO A LA RENTA (30% Estado 
de Resultados Integrales) 








































4.4.8. Composición de costos en base a los ingresos de los 
departamentos. 
Tabla 52. Composición de los costos en base a los ingresos de los 
departamentos 
 
4.4.9. Punto de Equilibrio. (Departamentos) 
Tabla 53. Punto de Equilibrio económico – departamentos 
COSTOS FIJOS 2.061.718,45 
COSTOS VARIABLES 3.730.440,37 
COSTO TOTAL 5.792.158,83 
PRECIO PROMEDIO POR DEPARTAMENTO 314.872,44 
DEPARTAMENTOS CONSTRUIDOS 32,00 
COSTO VARIABLE UNITARIO 116.576,26 
VENTAS TOTALES 10.075.918,00 
PUNTO DE EQUILIBRIO (CANTIDADES) 10,40 
PUNTO DE EQUILIBRIO (VENTAS) 3273781,31 




DETALLE MONTO CLASIFICACIÓN 
COSTOS DE CONSTRUCCION 2.739.007,24 VARIABLE 
SUELDOS 501.116,22 FJO 
MANO DE OBRA 991.433,13 VARIABLE 
ALQUILER DE OFICINAS Y CASETAS 33.921,69 FIJO 
TERRENO 1.159.715,78 FIJO 
ALCABALA 34.791,47 FIJO 
PROYECTO Y DISEÑO 101.153,08 FIJO 
COSTOS LEGALES 54.197,38 FIJO 
MARKETING Y PUBLICIDAD 85.239,11 FIJO 




INTERESES 64.997,04 FIJO 






















Tabla 55. Composición de los costos en base a los ingresos de los 
Estacionamiento 
DETALLE MONTO CLASIFICACIÓN 
COSTOS DE CONSTRUCCION 95.142,95 VARIABLE 
SUELDOS 17.406,92 FJO 
MANO DE OBRA 34.438,71 VARIABLE 
ALQUILER DE OFICINAS Y CASETAS 1.178,31 FIJO 
TERRENO 40.284,22 FIJO 
ALCABALA 1.208,53 FIJO 
PROYECTO Y DISEÑO 3.513,68 FIJO 
COSTOS LEGALES 1.882,62 FIJO 
MARKETING Y PUBLICIDAD 2.960,89 FIJO 
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
3.181,28 FIJO 
INTERESES 2.257,76 FIJO 
TOTAL 203.455,86   
 
COSTOS FIJOS 2.126.715,49 
COSTOS VARIABLES 3.730.440,37 
COSTO TOTAL 5.857.155,87 
PRECIO PROMEDIO POR DEPARTAMENTO 314.872,44 
DEPARTAMENTOS CONSTRUIDOS 32,00 
COSTO VARIABLE UNITARIO 116.576,26 
VENTAS TOTALES 10.075.918,00 
PUNTO DE EQUILIBRIO (CANTIDADES) 10,72 
PUNTO DE EQUILIBRIO (VENTAS) 3376989,438 






4.4.11. Punto de Equilibrio (Estacionamiento). 
Tabla 56. Punto de Equilibrio Económico – Estacionamiento 
COSTOS FIJOS 71.616,45 
COSTOS VARIABLES 129.581,66 
COSTO TOTAL 201.198,10 
PRECIO POR ESTACIONAMIENTO 35.000,00 
ESTACIONAMIENTOS CONSTRUIDOS 10,00 
COSTO VARIABLE UNITARIO 12.958,17 
VENTAS TOTALES 350.000,00 
PUNTO DE EQUILIBRIO (CANTIDADES) 3,25 
PUNTO DE EQUILIBRIO (VENTAS) 113.719,01 




Tabla 57. Punto de Equilibrio Financiero – Estacionamiento 
COSTOS FIJOS 73.874,20 
COSTOS VARIABLES 129.581,66 
COSTO TOTAL 203.455,86 
PRECIO POR ESTACIONAMIENTO 35.000,00 
ESTACIONAMIENTOS CONSTRUIDOS 10,00 
COSTO VARIABLE UNITARIO 12.958,17 
VENTAS TOTALES 350.000,00 
PUNTO DE EQUILIBRIO (CANTIDADES) 3,35 
PUNTO DE EQUILIBRIO (VENTAS) 117.304,08 




4.4.12.  Evaluación Económica - Financiera 












El proyecto de inversión genera un VANE 
de S/. 1, 753,160.19 con una tasa de 
descuento mensual de 1.44% durante todo 





El TIRE es del 17,62%, comprobando que 






El proyecto de inversión genera un VANF 
de  





El TIRF se incrementó al 34.00%, lo que 
significa que aun pagando las cuotas 




Comparando el VAN con la inversión 
notamos que se ha obtenido un 
rendimiento bruto de S/. 1.21 por cada sol 





De acuerdo con las utilidades generadas, 
para el mes 3 ya se habrá recuperado la 






4.4.13. Análisis de Riesgo. 
4.4.13.1. Escenarios 
 
Tabla 59. Variación de Ingresos 
Variabilidad de Ingresos 








En un escenario positivo donde los precios aumenten un 15% se obtendrá un 
VANE de S/.1,899,237.66; por otro lado en el escenario negativo donde los 
precios disminuyan un 15% se obtendrá un VANE de S/.1,607,082.72 Siendo 
de igual forma rentable el proyecto. 
 
 
Tabla 60. Variación de Costos de Construcción 
Variabilidad de Costos de Construcción 









En un escenario positivo donde los costos de construcción se reduzcan un 20% 
el proyecto generará un VANE de S/.2,069,970.77; por otro lado en un 








Tabla 61. Variación del Precio del Terreno 
Variabilidad del Precio del Terreno 







En un escenario positivo donde el precio del terreno disminuya un 10%  
se obtendrá un VANE de S/.1,846,873.44; por otro lado en un 
escenario negativo donde el precio se incremente un 10%  se obtendrá un 
VANE de S/.1,659,446.95. en ambos escenarios el proyecto es rentable. 
 
Tabla 62. Variación de la Tasa de Interés 
Variabilidad de la Tasa de Interés 







En un escenario positivo donde la entidad financiera disminuye la tasa 
de interés del préstamo a un 5% el proyecto generará un VANF de S/.1, 
861, 565.56; por otro lado en un escenario negativo donde la tasa es 














La inmobiliaria ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 
años, siendo la ciudad de Chiclayo un mercado potencial debido a la demanda 
insatisfecha que existe y la disponibilidad a pagar por un departamento, 
haciendo posible la realización del proyecto de inversión para la construcción 
de un condominio multifamiliar ubicado en la urbanización San Eduardo – 
Chiclayo, por su viabilidad de acuerdo a nuestros objetivos planteados al inicio 
del proyecto, decimos que:  
- De acuerdo al del entorno, se concluye que existen las condiciones para 
llevar a cabo el desarrollo del proyecto de inversión en la provincia de 
Chiclayo, ya que cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, el 
personal y los materiales disponibles en dicha ciudad. Así mismo a 
través del análisis de los competidores, del sector inmobiliario, el 
análisis FODA, y las matrices EFE y EFI se concluye que existe un gran 
potencial para el desarrollo de esta actividad en el mercado chiclayano. 
 
- Analizando el mercado, se concluye que el mercado consumidor al que 
se dirige este proyecto se concentra mayormente a personas entre los 35 
y 58 años que son los que demandan una vivienda, además de ello se 
concluye que los ingresos de la población del sector socioeconómico B 
están en el rango de 3001 a 5000 nuevos soles. El 30% del mercado 
consumidor vive en una casa o departamento alquilado, la mayoría 
tiene grado de Maestría. El condominio tendrá áreas verdes, cochera y 
juegos infantiles.  
 
- En lo que respecta al mercado competidor se concluye que son 7 las 
empresas inmobiliarias de las cuales son 3 las que tienen mayor 
acaparamiento de mercado las cuales son; Clsem EOM, ICM y 




empresa la cual se considerara en primera instancia será Sodimac 
debido a su cercanía  al proyecto, sin embargo también se determinó 
que se tendrá proveedores alternos como cementos Pacasmayo, 
Ferronor y Dino, en lo que respecta a la maquinaria se trabajara con las 
empresas company Elevators y Maquinor. Como mercado de bienes 
sustitutos se identificaron a dos: las casas y los alquileres de 
departamentos sin embargo no son una amenaza para el desarrollo de 
este proyecto debido a que el valor de una casa es muy elevado y para 
recuperar la inversión tardaría muchos años y en lo que respecta los 
alquileres se ven afectados por el incremento de sus rentas y además por 
la facilidad de crédito de las entidades bancarias por lo que las personas 
optan mejor por tener una vivienda propia. Teniendo esta información 
se concluye que la estrategia comercial del proyecto es la siguiente: el 
nombre del condominio será “las torres de San Eduardo” la cual estará 
compuesto por 32 departamentos distribuidos en 2 edificios, en cuanto 
su precio tendremos 3 opciones: a) S/. 333,900.00 (precio base), b) S/. 
313,521.00 (en construcción) y c) S/ 294,386.00 (etapa de planos). La 
dirección será la calle 7 de enero sur en la urbanización San Eduardo y 
por último se determinó que los medios más adecuados para llegar a los 
clientes son: el internet, la televisión, radio y periódico. La estrategia de 
posicionamiento se determinó que será por optimizar sus costos 
buscando los precios más bajos de esa manera buscar una mayor 
rentabilidad. 
 
- Según el análisis realizado en la viabilidad técnica se pudo decir que la 
localización del condominio multifamiliar se determinó debido a la 
cercanía de los centros comerciales, parques, centros de 
entretenimiento e instituciones públicas y privadas, además de ello se 
concluyó que los parámetros urbanísticos de dicha zona si permiten la 
construcción del proyecto y cumple con todos los requerimientos que la 
municipalidad de Chiclayo ordena, teniendo en cuenta la altura del 




de suministro se concluyó que existen proveedores locales y también 
nacionales esto quiere decir que al momento de adquirir los materiales 
se podrá obtener de manera rápida y económica ya que se encuentra en 
nuestra localidad así como también los proveedores que se encargaran 
de alquilar las maquinarias. Se concluyó que se realizara un inventario 
de seguridad de esta manera evitaremos retrasos y contratiempos en los 
materiales y poder cumplir de manera normal con el cronograma de 
actividades, en lo que respecta al tiempo de ejecución del proyecto de 
inversión se determinó que serán de 12 meses lo cual se especificó 
detalladamente las actividades a realizar desde las obras preliminares 
hasta los acabados del proyecto. Dentro de esta viabilidad se consideró 
un plan de mitigación de impacto medio ambiental en lo cual se 
especificó el tipo de aditivo a usarse que cumpla con los requisitos 
establecidos por la Norma Técnica Peruana, así mismo se detalla el 
buen manejo de materiales para evitar la contaminación y perjudicar a 
los moradores del perímetro de la construcción por lo tanto se concluyó 
que siguiendo todas estas indicaciones el proyecto tiene un impacto 
permisible con el ambiente y no generara contaminación en gran escala 
que sea nociva para el ambiente y la sociedad. 
 
- En base al análisis organizacional se tiene una sociedad anónima 
cerrada con una estructura orgánica dividida en 3 áreas, logística, 
construcción, y el área de marketing, en el cual se ha detallado las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo 
de la empresa, que permitan realizar con eficiencia y eficacia las tareas 
asignadas; que viene a ser un factor clave que determinan la viabilidad 
del proyecto. 
 
- Por último tras el análisis del estudio económico financiero se tiene 
como inversión inicial del proyecto S/.1’497,811.76 lo cual el 50% será 
financiando por un banco y el otro 50% será capital propio. El punto de 




departamentos lo que en cifra monetaria es S/ 3’580,053.203 para 
cubrir los costos y en lo que respecta al punto de equilibrio de los 
estacionamientos da como resultado que se debería vendería vender 4 
estacionamiento lo que en cifra monetario es S/. 117,304.08 para poder 
cubrir los costos. 
 
- En lo que respecta al VANE (valor actual neto económico) el proyecto 
arrojo un resultado de S/. 1, 753,160.19  demostrando de esta manera 
que a la vez de cubrir el costo de oportunidad genera beneficios 
adicionales, en lo que respecta al TIRE (tasa interna de retorno 
económico) dio un resultado de 17.62%  demostrando que está por 
encima de la rentabilidad requerida, así mismo el VANF (valor actual 
neto financiero) genero un resultado de S/. 1, 847,999.00 el TIRF se 
incrementó al 34.00%, lo que nos quiere decir que aun pagando las 
cuotas mensuales del proyecto será viable. Al compararse el VAN con la 
inversión inicial se obtuvo una utilidad de S/0.21 por cada sol invertido 
en el proyecto, para ello se llegó a la conclusión que de acuerdos a las 
utilidades generadas, para el mes 3 ya se habrá recuperado la inversión 
y el proyecto generara beneficios netos. En la variación de ingresos se 
obtuvo un escenario positivo donde se consideró que los precios 
aumenten en un 15% el VANE resulto S/.1,899.237.66, por otro lado en 
el escenario negativo donde los precios disminuyan un 15% se obtendrá 
un VANE DE S/ 1, 607,082.72, siendo de igual forma rentable el 
proyecto. En lo que respecta a la variación de costos de la construcción 
se consideraron dos escenarios: el escenario positivo donde los costos 
de construcción se estimó que se reducían un 20% lo cual genero un 
VANE de S/. 2,069, 970.77 por otro lado en un escenario negativo 
donde los costos aumenten un 20% se obtuvo un VANE de S/. 1, 
277,944.32. En lo que respecta la variación de la tasa de interés se 
analizó un escenario positivo en donde la entidad financiera disminuye 
la tasa de interés del préstamo a un 5% el proyecto generara un VANF 




donde la tasa incrementa a un 5% obteniendo un VANF de S/.1, 834, 
780,30 y por último se analizó la variación del precio del terreno en 
donde en el escenario positivo el precio disminuía en un 10% en donde 
el VANE resulta de S/. 1, 846,873.44, por otro lado en un escenario 
negativo en donde el precio del terreno aumenta en un 10% se obtuvo 
un VANE S/. 1, 659,446.95 en donde sigue siendo rentable el proyecto. 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
Antes de ejecutar todo proyecto se recomienda elaborar un análisis del 
entorno en el país y ciudad en el que se llevara a cabo, debido a que todos los 
sectores se comportan de manera diferente ante un escenario determinado, en 
lo que es importante realizar el análisis FODA, análisis del micro y macro 
entorno (SEPTE), matriz EFE Y EFI, Diamante de Porter entre otros, aquellos 
datos no darán un panorama al momento de tomar decisiones tanto financiero, 
técnicas y de mercado, de esta manera se hará un trabajo más eficientes 
reduciendo tiempo y dinero por lo cual el proyecto será más rentable. 
- Es muy importante que todo proyecto inmobiliario tenga un estudio de 
mercado, aquello nos permitirá identificar las variables claves para una 
buena ejecución y sobre todo para poder conocer si es viable 
comercialmente el proyecto, el tipo de personas al cual nos vamos a 
enfocar y sobre todo el tipo de producto que vamos a ofrecer, muchas 
de las empresas inmobiliarias en Chiclayo no realizan dicho estudio 
debido a que no lo consideran de mucha importancia, es por ello que 
muchos de los condominios son vendidos a tiempo más largo de lo 
estimado y en muchos casos los venden a precios muy bajos ya que los 
tienen sobrevalorados. 
 
- Se recomienda que en todo condominio siempre se considere área 
verde, en muchos de los proyectos inmobiliarios en la ciudad de 
Chiclayo no lo toman en cuenta y piensa que solo se trata de paredes y 




residentes de los departamentos como lo ciudadanos en general debido 
a la oxigenación que necesitan las personas ya que la mayoría de los 
condominios se encuentran en la misma ciudad. 
 
- En lo que respecta estudio económico y financiero se recomienda a la 
empresa inmobiliaria tener siempre actualizado los costos de materiales 
y alquileres de maquinaria, así como también los sueldos de los 
profesionales y trabajadores que laboran en este sector, aquella 
información la deben de extraer de fuentes confiables como por ejemplo 
las revistas que elabora la cámara peruana de la construcción (CAPECO) 
cada año y tenerlo como referencia la otra fuente es los costos que se 
encuentran en el mercado laboral debido que se puede hacer una 
alianza estratégica con los trabajadores de dicha ciudad para reducir los 
costos.  
 
- En lo que respecta a los presupuestos, flujos de caja, punto de equilibrio, 
se recomienda siempre dar detalle toda actividad para tener una mejor 
visión y ser más eficientes con los gastos y de esa manera optimizar los 
recursos financieros y propios.  
 
- Las entidades bancarias que ofrecen créditos hipotecarios para la 
compra de una vivienda se les recomiendan hacer una evaluación 
minuciosa al cliente, así podremos evitar caer en la famosa burbuja 
inmobiliaria que generaría un caos económico en Perú, como ya lo han 
sufrido EE.UU y España.  
 
- Por ultimo ser responsables con el medio ambiente y con los moradores 
que se encuentran alrededor de los proyectos de las inmobiliarias, a 
todas la empresas por más pequeña que se la construcción siempre 
hacer un estudio de impacto ambiental paras no perjudicar el 
ecosistema, así mismo se recomienda hacer bueno uso tanto de los 




horas prudentes, tomar en cuenta las señalizaciones y respetar la 






VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. (2013). 




Créditos hipotecarios aumentaron a S/.23.308 millones  a noviembre. (2014, 




Créditos Mivivienda financiaran compra de viviendas de hasta S/. 259,000.00. 




Cantidad de viviendas vendidas en 2012 es la mayor de los últimos 17 años.  




Fondo Mivivienda. (2009). Estudio de mercado de la vivienda social en la 
ciudad de Chiclayo. Recuperado de http://www.msncorp.pe/Estudio 
demercadodelaViviendaSocialenChiclayo.pdf 
 
Los créditos hipotecarios aumentaron a S/. 29,599.00 millones. (2014, 1 de 







Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2010). Indicadores 
Demográficos, Sociales, Económicos y de Gestión Municipal. Recuperado 
de http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/ publicaciones peru/INEI-
Lambayeque-Indicadores.pdf 
 
León Lozano, N. Y. (2012). Proyecto de inversión de un centro Integral de 
Esparcimiento Infantil, Chiclayo. (Tesis de Pregrado). Universidad 

















Anexo Nª 01: Encuesta 
                 Nª________ 
 
 
ENCUESTA DEL PERFIL Y GUSTOS PREFERENCIAS DEL 
SECTOR SOCIOECONÓMICO B DE LA PROVINCIA DE 
CHICLAYO AL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA 2014 
 
El presente cuestionario tiene como propósito identificar las características de 
las familias pertenecientes al sector socioeconómico B de la provincia de 
Chiclayo así mismo los gustos y preferencias al momento de adquirir un 
departamento, para lo cual se plantea una serie de enunciados acerca de los 
cuales deseamos conocer su opinión. Lea cuidadosamente cada enunciado y 
califíquelos marcando un aspa(x), según su preferencia. Sus respuestas serán 
tratadas en forma absolutamente confidencial. 
 
Perfil del consumidor 
 
 




1. Varón (   ) 2.Mujer. (   ) 
 
2. Grado de instrucción 









1. Menos de S/.900/ mes 
2. S/. 901 - S/. 1500/mes 
3. S/. 1501 - S/. 3000/ mes 
4. S/. 3001 - S/. 5000/mes 
5. Más de S/. 5000 
 
4. N° de integrantes de su familia: _______ 
 
5. Tipo de vivienda actual: 
1. Casa independiente  
2. Departamento independiente 






DISEÑO DEL CONDOMINIO 
 
6. Señale los atributos que le gustaría que cuente el condominio,  
1. Cochera 
2. Áreas verdes 
3. Juegos infantiles  
4. Canchas deportivas  
 
7. Marca las características que le gustaría que tuviese su departamento 
1. Reposteros en cocina 
2. Amoblado 
3. Closets 
4. Baño privado 











PRECIO DEL PRODUCTO 
 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el departamento? 
1. $75 000 - $80 000 
2. $80 000 - $85 000 
3. $85 000 - $90 000 
4. $90 000 - $95 000 
5. $95 000 - $100 000 
6. $100 000 - $105 000 
 
9. Si comprara el departamento en cuotas, ¿Cuánto podría pagar 
mensualmente? 
1. S/. 996 – 1 113 
2. S/. 1 113 – 1 230 
3. S/. 1 230 – 1 348 
4. S/. 1 348 – 1 465 
5. S/. 1 465 – 1 582 
6.      S/. 1582 a más 
 
 
UBICACIÓN DEL CONDOMINIO 
       




11. En qué zona de san Eduardo le gustaría que este ubicado el condominio? 
a) en el perímetro de la urbanización 
b) en el centro de la urbanización 
c) cerca de un colegio 









































Anexo Nª 02: Entrevista Aplicada a trabajador de inmobiliaria ICM 
 
 
1. ¿Cómo se encuentra el desarrollo del sector inmobiliario acá en 
Chiclayo? 
 
El desarrollo inmobiliario está creciendo de manera considerable, antes 
éramos pocas la empresas en la ciudad, nosotros somos una de las más 
antiguas y que ha tenido gran parte del mercado, sin embargo hoy ya existen 
un gran número de empresas constructoras con grandes proyectos como 
condominios, residenciales, etc. Sin embargo Chiclayo no deja de ser un 
mercado atractivo para los proyectos inmobiliarios debido a que el comercio 
es el principal motor económico de la ciudad y hay muchos comerciantes y 
empresarios que son grandes clientes potenciales, además de ello lo que 
mantiene el desarrollo de este sector es el fácil acceso a los materiales, tenemos 
proveedores cercanos que cuentan con nuestra confianza y hace que las obras 
se agilicen, de igual manera Chiclayo se caracteriza por tener una buena mano 
de obra para la construcción debido  a que los grandes maestro de obra, 
albañiles y operarios son de los puebles de la región Lambayeque, hay 
disponibilidad de terreno y aún hay varias ares de Chiclayo que se encuentran 
en proceso de habilitación es por esos motivos que el desarrollo de este sector 
sigue creciendo. 
 
2. ¿De qué manera cree que influye en el desarrollo de este sector, 
los créditos hipotecarios? 
Influye de manera directa, pues es uno de los principales motivos por el cual 
las personas adquieren una vivienda, son raras las veces que un cliente compre 
una vivienda al contado sin acceder algún préstamo, a pesar que si lo hay pero 
no en la mayoría, las entidades bancarias en mucho de los casos son los 
principales aliados de las empresas inmobiliarias ya sea por su financiación del 




porque de alguna u otra manera hace que el cliente haga efectiva su compra 
haciendo de ello un negocio sostenible. 
3. ¿Qué factor más importante considera usted para el éxito en este 
negocio? 
Para este negocio y cualquier tipo de negio es importante la calidad de lo 
que vendes, no puedes ser parte del montón ofreciendo lo mismo que todos tus 
competidores ofrecen pues no tendría sentido y peor aún si ofreces algo de 
menor calidad que los demás pues te aseguro que esa empresa quebrara 
rápido, siempre se tiene que buscar la diferenciación y darle un valor agregado 
a lo que vendes en otras palabras buscarle un plus, acompañado de la calidad, 
también podemos de estar como factor fundamental la ubicación esto 
determinara a qué tipo de clientes, como va hacer tu producto y podrás fijar el 
precio. La ubicación es aquel factor que le da la respuesta a todas tus variables 
pues casi la mayoría gira entorno a eso, y por último el precio, puesto que si 
vendes un producto de calidad con buena ubicación y con un precio atractivo 
ten la seguridad que el éxito lo tendrás en el bolsillo, para ello tienes que fijar 
bien tus costos y trata de maximizar tus recursos de tal manera que no afecte a 
la calidad ni a tus utilidades. 
 
4. ¿considera usted importante el estudio de impacto ambiental? 
Aparte de ser importante es un requisito a que nosotros nos exigen como 
empresa antes de ejecutar algún proyecto, en mi opinión yo lo considero 
importante ya que no solo se trata de levantar edificios en donde tú quieras, 
pues esto a la larga perjudica mucho tanto lo urbanístico como lo ecológico.  
 
5. ¿Cuál cree usted que es la amenaza más relevante en el sector 
inmobiliario?  
Existen varios factores que sería muy perjudiciales para este sector como 
por ejemplo: una crisis en el sector político cambio de gobierno con algún 
régimen comunista, también podría perjudicial una crisis económica una 
inflación pues las personas ya no tendrían dinero para comprar una vivienda, 




realmente si no haría mucho daño seria la llamada burbuja inmobiliaria como 
ya le ha pasado a las grandes potencias mundiales y esperemos que en nuestro 
país no se dé el caso. No dejemos de lado los factores climáticos pues que todo 
lo que es construcción también es muy vulnerable a cambios como lo son 
























































Figura 13. Anexo Nº 03: Grupo de edades – Perfil del consumidor 
 Fuente: Investigación de Mercado. 
 
La mayoría de los encuestados ya sea padre o madre (cabeza principal de una 
familia) se encuentra en un intervalo de 35 – 58 años de edad, es decir que el 




















Figura 14. Anexo Nº 03: Grupo de género – Perfil del consumidor 
 Fuente: Investigación de Mercado. 
El 60% de los encuestados son mujeres, mientras que el 40% son hombres, lo 
que indica que la población del nivel socioeconómico B con intención y 













Figura 15. Anexo Nº 03: Grado de instrucción – Perfil del 
consumidor 














El 69% de los encuestados cuenta con el grado superior de Maestría, por otro 
lado solo el 2% tiene solo secundaria completa, es decir el mercado de esta 
investigación tiene un gado de instrucción alta por lo que apreciaran los 
atributos y precios de los departamentos.  
 
Figura 16. Anexo Nº 03: Ingreso Mensual – Perfil del consumidor 
Fuente: Investigación de Mercado. 
 
La mayoría de los encuestados tiene un ingreso mensual entre S/ 3,001.00 – 
S/ 5,000.00, mientras que solo el 2% recibe un ingreso mensual menos de S/ 














menos de S/ 900.00 S/ 901.00 - S/1,500.00 S/ 1,501.00 -S/ 3,000.00
















Figura 17. Anexo Nº 03: Nº de habitantes por vivienda – Perfil del 
consumidor 
Fuente: Investigación de Mercado. 
El 67% de las familias encuestadas esta compuestas por cuatro habitantes, 












Figura 18. Anexo Nº 03: Tipo de vivienda en que residen– Perfil 
del consumidor 




Numero de Habitantes por Vivienda




Tipo de vivienda en que residen





El 48% de los encuestados viven actualmente en casa independiente, por otro 













Figura 19. Anexo Nº 03: Atributos del condominio – Diseño del 
condominio 
Fuente: Investigación de Mercado. 
El atributo de mayor relevancia para los encuestados es la cochera con un 45% 













Atributos de mayor importancia para el 
cliente





Figura 20. Anexo Nº 03: Características del departamento. – 
Diseño del condominio 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Las tres características con mayor importancia considerados por los 
encuestados son el intercomunicador, reposteros en cocina y cuarto de 
servicios. 
Figura 21. Anexo Nº 03: Disposición a pagar por el departamento. 










Caracteristicas que el cliente desea para 
del departamento
reposteros en cocina amoblado closets
baño privado cuarto de servicios jacuzzi








disposicion a pagar por lel 
departamento($)
75,000.00 - 80,000.00 80,000.00 - 85,000.00 85,000.00 - 90,000.00




Fuente: Investigación de Mercado. 
El 35% de los encuestados están dispuesto a pagar entre 95,000.00 – 
100,000.00 dólares por el departamento mientras que solo el 10% estaría 
dispuesto a pagar más de 100,000.00 dólares. 
 
Figura 22. Anexo Nº 03: Cuotas mensual para la compra del 
departamento – Precio del producto 
Fuente: Investigación de Mercado. 
 
El 28% de las personas encuestadas están dispuesta a pagar entre 1,465.00 – 
1,582.00 soles, aquello refleja que el mercado está calificado para poder 










Cuota mensual para la compra del 
departamento (S/.)
996.00 - 1,113.00 1,113.00 - 1,230.00 1,230.00 - 1,348.00





Figura 23. Anexo Nº 03 desearía que el condominio este ubicado 
en la urbanización San Eduardo – Ubicación del condominio. 
Fuente: Investigación de Mercado. 
El 68% de los encuestados si desean que la ubicación del condominio sea en la 





desearia que el condominio este ubicado 





Figura 24. Anexo Nº 03 Ubicación del condominio cerca a lugares 
de interés – Ubicación del condominio. 
Fuente: Investigación de Mercado. 
El 61% de los encuestados desea que la ubicación del condominio sea cerca de 
un centro comercial mientras que el 8% desea que se encuentre en el perímetro 
de la urbanización. 
Figura 25. Anexo Nº 03 Dispuesto a pagar por un descuento – 
Promoción. 




Ubicación del condominio cerca a lugares 
de interes
 en el perímetro de la urbanización en el centro de la urbanización
cerca de un colegio cerca de un centro comercial
76%
24%





El 76% de los encuestados está dispuesto a pagar por un descuento mientras 
que el 24% de los encuestados desea comprar el departamento en estreno por 
miedo al riesgo. 
 
Figura 26. Anexo Nº 03 Medios de comunicación de promoción al 
proyecto – Promoción. 
Fuente: Investigación de Mercado. 
La mayoría de las personas se enteran de los proyectos inmobiliarios por 








Medios de comunicacion de promocion al 
proyecto
internet television periodicos ferias inmobiliarias volantes
